

## 海岸設施施工其他管理計畫

施工計畫是工地現場的總合計畫，除必要記載上述各項計畫外，尚有下列計畫。

### 1) 工地現場管理組織體制

工地現場管理組織是，為有效率達成施工管理的機構。為確保適切施工體制，必要確定分工、權限、合作等3要素間的關係。由此3要素構成健全組織的要因如下。


- ① 明確工作性質，給予適當職位。
- ② 明確各人職責及權限。
- ③ 為組織協和，必要設定各部門各職位間的合作等諸關係的規則。

工程開始，第一要務為工地現場組織的編組，決定組織人選。為達預期目的，圓滿完成工程，工地現場管理組織體制宜盡早決定。

2011 埃及尼羅河之旅

### 2) 緊急體制

即使工地現場計畫完善的安全對策，然天有不測風雲，應預想異常氣候引起災害、勞動災害、火災等災害的發生，作為施工中的緊急體制，於施工計畫書中記載相關單位的連絡方法、連絡人及各項緊急措施等。



載滿貨品的驢子

回海岸設施施工



阿拉丁神燈