

## 浚深工程資材計畫

港灣工程中材料費占工程成本大部分，估價時應適切判斷資材的調配方法、數量、時期等建立資材計畫。有些材料(製品)可能會利用從別的工作項目或工程發包取得，因此必須充分檢討材料的調配方法。利用從別的工作項目(工種)或工程發包取得材料時必須在規格書註明材料名稱、規格、尺寸及數量等。

### 回浚深工程