
海岸設施施工工程計畫 

 

    工程計畫是施工工程計畫中的主幹，工程計畫的直接目的是確保工期，工

程的完成度，依細分各工種的各工程而異，工程費用亦各自不同。工程計畫妥

適與否，影響工程很大，立案工程計畫時，對全工程期間應盡可能將作業量均

分，全部工程在工期內完成，決定各工種施工順序及施工期間應注意下列事

項。 

 

①  選定各工種別使用機械及掌握施工能力 

②  估算各工種別可作業日數、每日平均施工量、施工速度 

③  施工組數 

 

1.  選定機械 

 

為合理選定建設機械，應依下列 3條件具體檢討。 

 

①  工程條件及性能，容量適合性 

②  機械經濟性 

③  機械合理組成 

 

陸上施工機械選定，與一般陸上工程相同大致。海上施工則依使用異型塊

重量、石材等條件、裝載基地、工程處所的施工條件、工程量等，對各工種選

定最適且經濟性高的機械。石材或異型塊裝載、海上搬運、海上施工作業是一

連串的作業，必要考量作業的圓滑、迅速、安全進行，合理決定機械組成。 

 

2.  估算可作業日數(參考港灣工程施工施工計畫) 

 

海岸工程與一般陸上土木工程相較，海上施工量大，必要留意不可作業日

數，估算可作業日數應注意下列事項。 

 

①  因休假日的不可作業日數 

週末、週日、節慶日、例行休假等指定休假日。 

②  因降雨的不可作業日數 

一般以日降雨量超過 10mm的日數計算為多。 

③  因風速的不可作業日數 

一般以日平均風速超過 5～6m/s的日數計算為多。 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

../../HarborConstruction_html/pdf/1/1.2.pdf


④  因波高的不可作業日數 

通常以有義波高超過 0.5 m的日數計算為多。 

 

調查上述 4項不可作業日數中有無重複者，按各月別計算出不可作業日

數。可作業日數為全體日數減去不可作業日數，不可作業日數除以全體日數，

即為休止率，通常以 1整年為對象，採用 5年平均值亦不少。 

 海岸工程另有考量施工地域及施工時期等諸條件，事先估算適合可作業日 

數的方法。 

 

3.  製作工程表(參考港灣工程施工施工管理) 

 

依前述事項製作施工及施工管理使用的工程表。工程表明示作業順序、作

業進行程度及作業期間。工程表的記載方法有橫線式工程表、曲線式工程表及

網格式工程表等 3種，各有其優缺點，目前以網格式工程表為主流。 
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