
港灣工程滯留費 

 

1. 計價滯留費對象 

 

    工程施工因作業種類或工地現場條件發生滯留時，計價滯留費。所謂「滯

留」指，在作業船舶機械主目的作業前後及其間附帶發生的附帶作業，及非歸

責於發承包雙方而發生的待命，不包含在主目的施工標準作業日數價目表的供

用日數或航行中供用日數狀態者。 

 

1)  附帶作業引起滯留費 

    下述作業船及其附屬作業船，計價滯留費 

 

①  幫浦浚渫船 

②  抓斗浚渫船 

③  鏟斗浚渫船 

④  卸載駁船 

⑤  砂樁船 

⑥  砂壓船 

⑦  混凝土拌合船 

⑧  打樁船 

⑨  深層混合處理船 

 

2)  工地現場條件引起滯留費 

 

    非歸責於發承包雙方而發生作業待命狀態者，就工地現場條件計價必要的

滯留費。作為計滯留費的工地現場條件如下： 

 

①  受制於出入施工現場時期引起滯留 

②  潮位變化引起滯留 

③  無法繼續施工引起滯留 

④  其他引起滯留 

 

2. 滯留費計價方法 

 

①  計價項目 

 

    滯留費計價直接工程成本 
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../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.126_pump%20dredger.pdf
../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.72_grab%20dredger.pdf
../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.74_dipper%20dredger.pdf
../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.80_unloading%20dredger%20barge.pdf
../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.102_sand%20piling%20barge.pdf
../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.103_sand%20compaction%20piling%20barge.pdf
../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.40_floating%20concrete%20mixing%20plant.pdf
../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.37_pile%20driving%20barge.pdf
../../../../OceanData/40_vocabulary%20of%20construction%20equipment/pdf/40.104_working%20vessel%20for%20deep%20mixing.pdf


②  對象日數 

 

    依「直接工程成本施工標準作業日數」決定時，將其日數計價對象日數。    

依上述「計價滯留費對象工地現場條件引起滯留費」決定時，將滯留費計價對

象日數作為對象日數，以日為原則。 

 

③  對象經費 

 

    依「直接工程成本施工標準作業日數」決定時，將其經費計價對象經費。    

未有規定時，原則上以該作業船的供用折舊費及與作業船有關勞務費作為滯留

費的計價對象經費。 

 

 

 

 

回港灣工程估價 
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