
港灣工程工期設定 

     

設定工期時，應考量下列日數適切決定。 

 

1. 運轉日 

2. 週末、國定假日、寒暑休假、歲末歲始 

3. 惡天日 

4. 作業船的航行、拖航、裝船 

5. 工程上的待命 

6. 工地整理 

7. 材料調配 

8. 辦理相關公署各項手續、公聽會 

9. 確保工程用地必要期間 

10.準備、清理 

 

 

 

回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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