
港灣工程工地管理費 

 

工地管理費是為工程施エ時，管理、經營工程必要經費。 

 

1.  工地管理費內容 

 

1)  勞務管理費 

 

    工地勞務有關費用如下： 

 

①  召募及遣散必要費用(包含報到旅費及遣散費) 。 

②  娛樂、康樂等社會福利必要費用。 

③  未包含在直接工程費或共用臨時架設費的作業用具、服裝必要費用。 

④  薪資以外伙食費、通勤費等必要費用。 

⑤  職災保險法應給付費用外，災害發生時業主應負擔費用。 

 

2)  安全訓練費 

 

 工地勞務者安全、衛生及講習訓練必要費用。 

 

3)  租稅公課 

 

    固定資產稅、車輛諸稅等，但不包含列於機械經費內機械器具折舊費。 

 

4)  保險費 

 

    車輛保險費(不包含機械器具的折舊)、火災保險、工程保險、架設保險、 

法定外勞災保險及其他損害保險等。 

 

5)  職員薪資 

 

    工地職員薪資、獎金及危險、通勤、火藥等津貼，但不包括含於純工程費 

的公司管理職及工地職員。 

 

6)  退職金 

 

    工地職員退職金及退職準備金。 
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7)  法定福利費 

 

    工地職員及工地勞務員法定職災、雇用、健康保險費，法定社會年金保費

業主負擔額。。 

 

8)  社會福祉費 

 

    工地職員的娛樂、工作被服、醫療、婚喪喜慶等社會福祉及自強活動必要 

費用。 

 

9)  事務用品費 

 

    事務用消耗品費、報紙、參考圖書等購買費。 

 

10) 通訊交通費 

 

    通訊、交通及旅費。 

 

11) 公關費 

 

    工地訪客接待費。 

 

12) 補償費 

 

    因工程施工經常會發生的物件毀損修補費，噪音、振動、污水、交通等引 

起事業損失補償費。 

 

13) 外包費 

 

    工程外包專業工程業者必要經費。 

 

14) 工程登記費 

 

    諸工程登記費用。 

 

15) 雜費 

 

    不屬上述的其他費用。 
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2.  估價方法 

 

    工地管理費是為管理經營工程必要經費，港灣工地管理費依工程內容區分

為港灣工程及海岸工程。港灣工程又區分為浚渫工程及建物工程等 2項。 

依下列估算式求得的工地管理費率(Jo)(不超過 2%)乘以純工程費(Np)，即

可算出工地管理費。 

b

o pJ a N=      (小數 3 位四捨五入)  

 

a、b 為變數，係經市場調查回歸分析所得結果，由主管機關公告並定期妥

適調整。作為參考，日本目前的 a、b變數值如下。 

 

⑴  港灣工程 

 

①  浚渫工程 

 

o pJ a








b= N (%)   a = 88.7,  b = -0.0

22.83%                          ;        P≦ 700萬時 

700萬< P≦20億時

14.03%                          ;        P > 2

861  ;    

0億時

     

 

②  建物工程 

 

o pJ a








b= N (%)   a = 42.3,  b = -0.0

23.57%                          ;        P≦ 700萬時 

700萬< P≦20億時

19.11%                          ;        P > 2

371  ;    

0億時

     

 

⑵ 海岸工程 

 

o pJ a








b= N (%)   a =104.0,  b = -0.0

26.90%                           ;        P≦ 700萬時 

700萬< P≦10億時

17.57%                           ;         P >1

858  ;   

0億時
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    純工程費包含: 

 

①  直接工程成本 

②  共用費 

③  若有提供材時，將提供材材料費併入純工程費，但另行製作的材料(沉箱、 

塊)和發生材不計價。 

 

      純工程費 = 直接工程成本 + 共用費 

 

3.  工地管理費率補正 

 

    工地管理費率由純工程費依估算式推定，並依「施工時期、工程期限」、

「施工地域、工程場所」2個條件作下列補正。 

 

①  考量施工時期、工程期限 

 

    考量施工時期、工程期限，可適切將依估算式求得的工地管理費率作 2%範 

圍內的補正。 

 

②  考量施工地區、工程場所 

 

    考量施工地區、工程場所，工地管理費率可依其重要性作 0～1.5%範圍的 

補正值，加算補正。 

 

③  緊急工程 

 

    緊急工程補正 2%。緊急工程是以 24小時連續作業為前提的港灣救災工 

程。 

 

4.  處理費 

 

處理費包含: 

 

⑴  回收處理廠使用處理費 

 

①  回收處理廠選定方法 

 

    對特定建設資材廢棄物再資源化工程，比較「處理費用 + 搬運費用」的經 
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濟性決定，並記載於設計圖說。估價時將處理費用和搬運費用分項計算。 

 

②  變更時處理 

 

ⅰ. 因承包者責任，比原先設計數量增加時，不為變更設計對象，但工地 

現場條件變更，非承包者責任時不在此限。 

ⅱ. 發包時不確定發生量時，等特定建設資材廢棄物再資源化處理結束 

時，依規定確定發生量，再進行變更設計。 

ⅲ. 實施與估價時的「處理廠」不同時，原則上不作變更「處理廠」。 

 

⑵  上下水道費 

 

⑶  道路通行費 

 

含有「處理費」的工程將其處理費用計入直接工程成本，間接工程成本的

估價如下表。 

 

 

區分 

 

處理費占「共用工程費標的

金額+準備費內處理費」的

3%以下 

處理費占「共用工程費標的

金額+準備費內處理費」的

3%以上 

共用工程費 

(不含形象

提昇費) 

 

全額以費率計算 

處理費以「共用工程費標的

金額+準備費內處理費」的

3%計，超過部分不作費率計

算 

工地管理費 全額以費率計算 

處理費以「共用工程費標的

金額+準備費內處理費」的

3%計，超過部分不作費率計

算 

一般管理費 全額以費率計算 

處理費以「共用工程費標的

金額+準備費內處理費」的

3%計，超過部分不作費率計

算 

1. 上述處理費①不包含搬運費 

2. 上表處理費包含準備費內處理費，準備費內處理費是指因開伐、除根等而發生者。 

 

 

回港灣工程估價 
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