
陸上續接式深層混合處理樁施工標準作業數 

 

1. 作業能力 

 

1日打設數(N)，依下式估算。 
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=         (小數 3 位四捨五入) 

 

      T : 深層混合處理機標準運轉時間(h/日) 

      t : 改良樁 1根打設時間(分/根)   (小數 1 位四捨五入) 

               2.2 17.0 wt L t n=  + +   

               L : 現地盤至改良樁下端打設長(m) 

               Tw : 因續接施工引起攪拌軸替換時間(50分) 

               n : 續接次數 

     E1 : 平面形狀區分能力係數 

     E2 : 平均 N值區分能力係數 

     E3 : 施工規模區分能力係數 

 

2.  能力係數 

 

1)  平面形狀區分能力係數 

 

能力係數 普通 不良 備註 

E1 平面形狀區分 1.00 0.95  

 

平面形狀區分補充說明表 

平面形狀區分 平面形狀區分適用明細 

普通 不屬「不良」場所 

不良 施工場所細長機械移動受阻時或在既有結構物的臨接施工 
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2)  平均 N值區分能力係數 

 

能力係數 平均 N值範圍 備註 

 

E2 

 

平均 N值區分 

黏性土 
N≦4 4<N≦6 6<N≦8  

1.000 0.95 0.90 

砂質層 
N≦6 6<N≦10 10<N≦15  

1.00 0.95 0.90 

 

註 1. 平均 N值大於上表最大值時考量補助工法，與補助工法併用時 E2=1.00。 

   2. 中間層含砂礫層時，可降低能力係數。 

 

3)  施工規模區分能力係數 

 

能力係數 
改良面積 備註 

500m2以上 500m2未滿 

E3 施工規模區分 1.00 0.95  

 

註：改良面積為含樁間各改良率全體區域為對象。 

 

3.  改良材使用方 

 

    改良材以水泥、石灰系為標準，工地現場條件決定。使用方依下式估算。 

 

           1 (1 )V N v L K=    +   

 

            V : 1日改良材使用方(噸/日) 

            N : 1日打設數(根/日) 

            v : 樁 1長 m改良材使用方(噸/m) 

            L1 : 樁(m) 

            K : 加成係數(0.1) 
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4.  價目表 

 

續接式深層混合處理樁打設 1日(  根) 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

改良材  噸  含加成 

深層混合處理機  日 1  

泥漿噴灑  日 1  

指導員  人 1  

特殊作業員  人 3  

普通作業員  人 1  

雜  費  % 26  

 

註 1. 勞務含泥漿噴灑管理運轉勞務。 

   2. 雜費為發動發電機折舊、踏腳材(舖鐵板)租金及設置、移設、改良後整 

地必要費用。但以勞務費、機械運轉經費的合計額乘以費率計價。 

   3. 對有專利工法，指定使用專利工法時計價專利費。 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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