
混凝土舖面工鋼製模板軌條設置撤除 

 

1.  價目表製作順序 

 

估算模板供用日數

佑算模板供用折舊費

製作價目表

檢討軌條設備計價

製作價目表

鋼製模板設置撤除

軌條設置撤除

  模板供用日數 

  100m模板供用折舊費

 鋼製模板設置撤除
     100m價目表

  既設混凝土上時
     計價軌條設備

 軌條設置撤除
  100m價目表

 施工時期

 模板高
  模板供用日數 

  100m模板供用折舊費

 有無設置模板

  計價軌條設備時

 

 

2.  施工方式 

 

①  模板使用鋼製模板為標準。 

②  大型機械舖設，在既設混凝土上設置軌條時計價。 

 

3.  施工標準作業數 

 

1)  估算模板及軌條供用日數 

 

①  舖面用鋼框 

 

估算模板折舊費單價時適用供用日數(d)，依下式估算。 

 

    ( )d d K M K= −  +     (小數 2 位四捨五入) 

 

      d´: 1循環基本日數 

     K : 養生日數 

     M : 供用係數=1.65 
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1循環基本日數 

內容 
模板 

組裝 

混凝土 

打設 
養生 

模板 

拆除 
合計(d´) 備註 

日數 1.0 1.0 1.0(2.0) 1.0 4.0(5.0) 至拆除日數 

 

註 ()為冬季(氣溫 10∘C以下) 時模板基本日數 

 

②  軌條 

 

估算軌條折舊費單價時適用供用日數(d)，依下式估算。 

 

    d d M=      (小數 2 位四捨五入) 

 

      d´: 1循環基本日數 

     M : 供用係數=1.65 

 

1循環基本日數(d´) 

2日 

 

2)  價目表 

 

①  鋼製模板設置撤除 100m 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

舖面用鋼框折舊費 附軌條  cm m 100  

起重卡車 4噸載 2噸吊 日 0.5 標準運轉時間 

普通作業員  人 4.5  

雜  類  % 2.0 含標桿 

 

註 1. 舖面用鋼框折舊費=1庫 1m供用日折舊費 x 供用日數 

   2. 普通作業員作業內容為設置模板、立標、小搬運及安裝整備等。 
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②  軌條設置撤除 100m 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

折舊費 15kg/m m 100  

普通作業員  日 3.0  

起重卡車 4噸載 2噸吊 人 0.5 標準運轉時間 

雜   費   % 5.0 勞務費的% 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

../../../../HarborConstruction.html
../../../../HarborAssessment.html

