
振動錘鋼管樁、鋼管板樁打設施工標準作業數 

 

1.  準備工 

 

       24 ( 25)p o bT T L= +  −  

 

       Tp : 1根標準時間(分) 

       To : 1m準備時間(0.6分/m) 

       Lb : 鋼管樁打設長(m) 

 

2.  作業能力 

 

1)  1根打入時間 
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       Tb : 1根打入時間(分)  

       Lo : 鋼管樁打入速度(m/分) 

       Lb : 鋼管樁打設長(m) 

 

 鋼管樁打入速度(m/分)  Lo 

鋼管樁 0.90 

鋼管板樁 0.75 

                

註 含卵石層的打入速度另行考量。 

 

2)  能力估算式 
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     Q : 1日打設根數(根/日) 

     T: 打樁機(船)1日運轉時間 

                   打樁機：標準運轉時間 (h/day) 

                   打樁船：6h/day 
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     Tc : 1根打設時間(min/根) 

         
c p b wT T T T= + +  

         Tp :1根準備時間(min/根) 

         Tb :1根打擊時間(min/根) 

         Tw : 鋼管樁繼樁 1根銲接時間(min/根) 

 

     ei : 基準作業能力係數(海上打設:0.70) 

     E1  : 海象條件區分能力補正係數 

     E2  : 障礙區分能力補正係數 

     E3  : 施工規模區分能力補正係數 

 

3)  能力補正係數 

 

係數區分 補正係數 備註 

E1 海象條件

區分 

普通 0 參照係數區分 

補充說明表 不良 -0.05 

E2 障礙區分 
無障礙 0 參照係數區分 

補充說明表 有障礙 -0.05 

E3 

施工規模

區分 

鋼管樁 

鋼管板樁 

50根未滿 -0.05 不論規格長度，以鋼製

模板合計根數為對象 50根以上 0 

 

係數區分補充說明表 

係數區分 平面條件區分適用明細 

 

E1 

 

海象 

條件

區分 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪、湧浪影

響，潮流、潮差小者。 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波浪、湧

浪影響，潮流、潮差大者。 

E2 

障礙 

區分 

無障礙 無因工地面積寬廣，作業船機械移動或吊載無障礙。 

有障礙 因工地面積狹窄，作業船機械移動或吊載有障礙。 
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4)  價目表 

 

鋼管樁、鋼管板樁打設(振動錘、海上施工) 1日( 根) 

名稱 形狀尺寸 單

位 

數量 
備  註 

鋼管樁 鋼管板樁 

ℓ≦25m ℓ>25m ℓ≦25m ℓ>25m 

振動錘 kW 日 1 1  

鋼管夾頭 kW 振動用 日 1 1  

起重駁船運轉 

打樁船  運轉 

起重機船運轉 

噸吊 

D- 

非航回轉鋼 D 噸吊 

 

日 

 

1 

 

1 

運轉 6h

勤務 8h 

駁船運轉 鋼 噸載 日 1 1 勤務 8h 

拖船運轉 鋼 噸載 日 1 1 
運轉 h2

勤務 8h 

潛水夫船運轉 D180PS 型 3~5 噸吊 日   勤務 8h 

起錨船運轉 鋼 D 5 噸吊 日 1 1 勤務 8h 

發動發電機 廢氣對策 kVA 日   接頭用 

發動發電機 廢氣對策 kVA 日    

銲接機 半自動 500A 日    

指導員  人 1 1 1 1  

高空作業員  人 2 4 3 5  

普通作業員  人 3 3 3 3  

銲接工  人      

特殊作業員  人 1 1 1 1  

雜  費        

 

註 1. ℓ表示鋼管樁或鋼管板樁長 

   2. 起重駁船或起重機船規格依工地現場條件決定 

   3. 必要時，可計價潛水夫船 1日 

   4. 鋼管樁、鋼管板樁繼樁施工時，計價銲接工、銲接機及發動發電機。 

   5. 銲接時間適用施工標準作業數(鋼管板樁)及施工標準作業數(鋼樁) 。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

../../../../pdf/5/5.4/5.4.5/5.4.5.2/5.4.5.2.4.2.3.pdf
../../../../pdf/5/5.4/5.4.6/5.4.6.2/5.4.6.2.4.1.3.pdf
../../../../HarborConstruction.html
../../../../HarborAssessment.html

