
海上地盤改良工碎岩挖基施工標準作業數 

 

1. 作業能力 

 

1) 碎岩 

(1)  能力估算式 

 

1 2Q q E E T=         (小數 1 位四捨五入) 

 

          Q :  抓斗浚深船(岩盤用)1日浚深方(m3/day) 

          q : 抓斗浚深船(岩盤用)1小時浚深能力(m3/h) 

          E1 : 修正碎岩厚區分能力係數 

          E2 : 海象條件區分能力係數 

          T : 抓斗浚深船(岩盤用)1日運轉時間(h/day, 標準 8h/day) 

              配合工地現場條件，可參考後述「浚深船暫時移航運轉時間」

補正。 

 

(2)  1小時挖基能力(m3/h)  

 

地  質 1層

碎岩

厚度 

抓斗浚深船(岩盤用) 規格  

備註 
分類 狀態 

羽量級 

鋼 D3.5m3 

輕量級 

鋼 D5.5m3 

重量級 

鋼 D7.5m3 

岩盤 硬質 1.0m 11.7 18.0 27.5  

 

(3) 能力係數   

 

①  修正碎岩厚區分能力係數(E1)     (小數 3 位四捨五入) 

 

    考量挖基的「潤飾(收尾)」精度施工性，底面和坡面區域能力會降低。 

修正土厚區分能力係數(E1)，係將 A區域、B區域的標準斷面面積取加重平 

均 A區域及 B區域的能力係數(E2)如下表。 

 

能力係數 A區域 B區域 備註 

僅 1層 

(1m以下) 

無分散 
- 

0.80  

有分散 0.70 

2層以上 
無分散 0.80 0.70  

有分散 0.70 0.65 
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A 能力適正區域

B 能力低下區域

土厚(H)

 

能力降低區域 B土厚(h)如下表。 

 

抓斗浚深船規格 能力降低區域 B土厚(h) 備註 

羽量級鋼 D3.5m3 

1.0m 

 

輕量級鋼 D5.5m3 

重量級鋼 D7.5m3 

超重量級鋼 D11.5m3 

 

②  海象條件區分能力係數(E2)  

 

能力係數 普通 稍不良 不良 備註 

E2 海象條件區分 0.95 0.9 0.8  

 

海象條件區分說明表 

海象條件區分 平面條件區分適用明細 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪、湧浪

影響，潮流、潮差小者。 

稍不良 介於「普通」與「不良」中間 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

2)  碎岩後挖基 

 

(1) 能力估算式 

 

1 2Q q E E T=         (小數 1 位四捨五入) 

 

          Q : 抓斗浚深船(岩盤用)1日挖基方(m3/day) 

          q : 抓斗浚深船(岩盤用)1小時挖基能力(m3/h) 

          E1 : 施工區域區分能力係數 

          E2 : 海象條件區分能力係數 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



          T : 抓斗浚深船(岩盤用)1日運轉時間(h/day, 標準 8h/day) 

              配合工地現場條件，可參考後述「浚深船暫時移航運轉時間」

補正。 

 

(2)  1小時碎岩後挖基能力(m3/h)與土方標準變化率 

 

地  質 標準

變化

率 f 

抓斗浚深船(岩盤用) 規格  

備註 
分類 狀態 

羽量級 

鋼 D3.5m3 

輕量級 

鋼 D5.5m3 

重量級 

鋼 D7.5m3 

岩盤 硬質 1.0m 37.8 67.1 87.2  

 

(3) 能力係數 

 

①  施工區域區分能力係數(E1) 

 

能力係數 適當 分散 備註 

E1 施工區域區分 0.85 0.70  

 

②  海象條件區分能力係數(E2)  

 

能力係數 普通 稍不良 不良 備註 

E2 海象條件區分 0.95 0.9 0.8  

 

海象條件區分說明表 

海象條件區分 平面條件區分適用明細 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪、湧浪

影響，潮流、潮差小者。 

稍不良 介於「普通」與「不良」中間 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

③  水深區分能力係數(E3) 

 

能力係數 
施工水深 

備註 
15m未滿 15m～30未滿 30m以深 

E3 水深區分 1.00 1.00-0.02 x (H-15) 另行決定 
小數 3位

四捨五入 
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註 1. 施工水深以平均水深 MSL為基準的水深 

   2. 同一斷面浚深土砂的施工水深橫跨複數區分時，個別適用其水深區 

分能力係數。 

 3. 15m～30m未滿浚深土砂的重心水深(H)依下述決定 

 

(含底面餘挖厚)

H = 15 + y (m)

現地盤

坡面餘挖

底面餘挖
15m+h 30m

 
 

3)  配合浚深船暫時移航的運轉時間補正 

 

因妨礙船舶航行必要將抓斗浚深船(岩盤用)暫時移航至不妨礙船舶航行水

域時，必須補正運轉時間。1次移航必要往返時間原則如下表所述，有困難時

可依工地現場條件另行考量。每日暫時移航次數是按過往實績，將小數 2位四

捨五入，取至小數 1位。 

 

抓斗浚深船規格

(岩盤用) 
1次移航必要往返時間 拖  船 備註 

鋼 D3.5～7.5m3 0.5h/次 鋼 D 350PS型  

     

註: 天候、潮流、波浪等條件惡劣時，另行考量拖船規格 

 

抓斗浚深船(岩盤用)暫時移航，標準是以起錨船或拖船作為附屬作業船。

附屬作業船是起錨船時，依工地現場條件，必要時可考量拖船。 

 

抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間 

  

= 標準運轉時間 - 移航次數 x 1次移航必要往返時間 

 

                    (未滿 0.1 捨去，0.1～0.6以 0.5 小時，0.6 以上以 1小時計) 
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4)  滯留費 

 

使用污染防制框或逐層探查期間有必要計入滯留費時，計入船隊敷的滯留

費。 

抓斗浚深船(岩盤用)船隊滯留費計入日數 

區  分 滯留費計入日數 作業內容 備  註 

開工前 0.5日 設置污染防制框 使用污染防制框時 

完工後 0.5日 撤除污染防制框 使用污染防制框時 

其  他 必要日數 等待經層探查 對象船隊數 

 

2. 價目表 

 

1) 碎岩  (  m3/day) 

 

名  稱 
形狀 

尺寸 

單 

位 

數量 
備註 

錨式 棒錨式 

抓斗浚深船(岩盤用) 運轉 鋼 D    m
3
 日 1 1 運轉 8H/勤務 10H 

起 錨 船           運轉 鋼 D  t 吊 日 1 - 勤務 8H 

拖    船           運轉 鋼 D PS 型 日 - 1 運轉 2H/勤務 8H 

雜     費      

 

註  1.  抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間受限制時，配合限制條件補正抓斗浚深

船(岩盤用)的運轉時間及勤務時間。 

    2.  抓斗浚深船(岩盤用)為避免妨礙船舶航行暫時移動至無妨礙水域，補 

正抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間。 

    3.  棒錨式浚深船依工地現場條件有必要拋錨時，將附屬作業船從拖船變

更為起錨船。 

4.  附屬作業船為起錨船時，抓斗浚深船(岩盤用)頻繁移航需要起錨船補

助時，或有將抓斗浚深船(岩盤用)移航至不妨礙船舶行水域時，依工

地現場條件可另行加計拖船(鋼 D 350PS型)。 
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2)  碎岩後挖基 (  m
3
/day) 

 

名  稱 
形狀 

尺寸 

單 

位 

數量 
備註 

錨式 棒錨式 

抓斗浚深船(硬土盤用)運轉 鋼 D    m3 日 1 1 
運轉 8H 

勤務 10H 

起錨船運轉 鋼 D  t吊 日 1 - 勤務 8H 

拖船運轉 鋼 D PS型 日 - 1 
運轉 2H 

勤務 8H 

雜費      

 

註  1.  抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間受限制時，配合限制條件補正抓斗浚深 

船(岩盤用)的運轉時間及勤務時間。 

    2.  抓斗浚深船(岩盤用)為避免妨礙船舶航行暫時移動至無妨礙水域，補 

正抓斗浚深船(岩盤用)運轉時間。 

    3.  棒錨式浚深船依工地現場條件有必要拋錨時，將附屬作業船從拖船變

更為起錨船。 

4.  附屬作業船為起錨船時，抓斗浚深船(岩盤用)頻繁移航需要起錨船補 

助時，或有將抓斗浚深船(岩盤用)移航至不妨礙船舶行水域時，依工 

地現場條件可另行加計拖船(鋼 D 350PS型) 。 

 

3)  抓斗浚深船(岩盤用)滯留  (1式)  

 

名  稱 
形狀 

尺寸 

單 

位 

數量 
備註 

錨式 棒錨式 

抓斗浚深船(岩盤用)    供用 鋼 D     m3 日    

     起 錨 船        供用 鋼 D   t吊 日  -  

     拖    船        供用 鋼 D  PS型 日 -   

 

註: 配合工地現場條件，加計污染防制框的設置、撤除，等待檢測、等待逐層

探查等必要日數。 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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