
被覆護基工異形塊搬運設置(陸海接力方式) 

 

1. 價目表製作順序 

決定起重機船

選定能力係數

估算1個裝載時間
(海上)

估算1個
設置、暫置時間

估算
1日航海數

1.起重機船種類規格

4.能力係數(設置、暫置)
5.能力係數(裝載)
  作業種類能力係數
  異形塊種類能力係數
  施工區分能力係數
  異形塊質量能力係數

6. 1個裝載時間(海上)

9. 1日施工量

 異形塊質量
 工地現場條件
 起重機船在港狀況

 作業種類
 異形塊種類
 異形塊質量

5.能力係數(裝載)

估算1日施工量

估算起重機船
運轉時間

3.最大裝載個數
8. 1日航海數

10.起重機船運轉時間

估算拖船
運轉時間

11.拖船運轉時間

6.裝載時間
7.設置、暫置時間
9. 1日施工量

決定拖船規格

估算裝載個數

1.起重機船種類規格

3.最大裝載個數

2.拖船規格

 異形塊質量
1.起重機船種類規格

7.1個設置、暫置時間4.能力係數(設置、暫置)

6.裝載時間
7.設置、暫置時間
 往返平均拖航距離
 往返平均拖航速度

8. 1日航海數

8. 1日航海數
 往返平均拖航距離
 往返平均拖航速度

海上作業

陸上作業
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決定起重機

選定能力係數

估算
1個裝載時間(陸上)

估算
1日裝載時間

估算起重機
運轉日數

製作價目表

1 起重機種類規格
2'起重機標準運轉時間

8'能力係數(裝載、陸上)
  作業種類能力係數
  異形塊種類能力係數
  施工區分能力係數
  異形塊質量能力係數

9'1個裝載時間(陸上)

3'裝載時間
2'起重機標準運轉時間

7'裝載個數

 異形塊搬運設置、暫置
    (陸海一貫方式)        
    1日(  個)價目表

 異形塊質量
 工地現場條件

 作業種類
 異形塊種類
 異形塊質量

8'能力係數(裝載、陸上)

9. 1日施工量
9'1個裝載時間(陸上)

 異形塊質量、形狀
5'搬運車輛機種規格

9. 1日施工量
1' 起重機種類規格
4' 起重機運轉日數 
5' 搬運車輛機種規格
10'搬運車輛需要車數
1. 起重機船種類規格
10.起重機船運轉時間
2.拖船規格
11.拖船運轉時間
11'勞務編組
 供用係數

選定搬運車輛

估算裝載個數

5'搬運車輛機種規格
6'搬運車輛標準運轉時間

 異形塊質量

估算搬運車輛
需要車數

選擇勞務編組

10'搬運車輛需要車數

11'勞務編組

9 1日施工量
7'裝載個數
 往返平均搬運距離
6.裝載時間(海上)
9'裝載時間(陸上)
6'搬運車輛標準運轉時間

 水中、陸上工程區分
 異形塊種類質量

4'起重機運轉日數 

3'裝載時間

陸上作業

 

 

2. 水中與陸上工程區分 

 

3. 消波塊設置作業船與機械組合 
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4.  施工標準作業數 

 

1)  作業能力 

 

(1) 設置、暫置能力估算式 

 

0.95xN N n=    

 

Nx : 1日施工量(個/日)  (小數 1 位四捨五入) 

N : 起重機船最大裝載個數 

n : 1日航海數(次/日) 

 

(2) 起重機船最大裝載個數 

      

起重機船最大裝載個數，依下式估算 

 

起重機船最大裝載個數 = 最大裝載質量/異形塊質量 x 裝載係數(0.7)   

(小數 1 位捨棄) 

 

(3) 估算 1日航海數 

 

1
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             (小數 3 位四捨五入) 

 

      n1 : 1日航海數(次/日) 

      N : 起重機船最大裝載個數 

Cm1 : 1個海上裝載時間 (分/個) 

1 1 2 3 4m iC b E E E E=            (小數 2 位四捨五入) 

Ts : 作業船 1日施工時間(6h/day) 

bj : 標準作業時間(8.5分) 

E１ :作業種類能力係數 

E２ :異形塊種類能力係數 

E３ :施工區分能力係數 

E４ :異形塊質量能力係數 

Cm2 : 1個設置、暫置時間 (分/個) 

2 1 2 3 4m iC b E E E E=           (小數 2 位四捨五入) 

      d1 : 往返平均搬運距離(km) 
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      v1 : 往返平均搬運速度(起重機船或起重駁船 5.5km/h) 

t : 離靠岸關連時間(0.58小時) 

 

係數區分 能力係數 備註 

 

E１ 
裝  載 

陸上 0.90  

海上 1.00 

暫  置 0.90 

設置(亂堆) 1.00 

設  置 1.20 

E２ 異形塊 1.20 

E３ 施工區分 
陸上 0.90 

海上 1.00 

 

 

 

 

E４ 

4.5噸以下 0.50 

4.5～7.5噸以下 0.65 

4.5～12.5噸以下 0.70 

12.5～22.0噸以下 0.80 

22.0～31.0噸以下 0.90 

31.0～37.5噸以下 0.95 

37.5～50.0噸以下 1.00 

50.0～70.0噸以下 1.05 

70.0～100.0噸以下 1.15 

 

註：往返平均搬運距離最大為 15km，超過時另行考量。 

往返平均搬運距離為去程與回程的平均單程距離。 

 

(4) 作業船運轉時間 

 

①  起重機船或起重駁船(非航回轉) 

 

      1 2
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         (小數 1 位下切，取偶數) 

 

②  拖船 
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           (小數 1 位下切，取偶數)  
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(5) 裝載起重機運轉時間估算 

 

3

60

m
L x

C
T N=               (小數 2 位四捨五入) 

 

      Cm3 : 1個裝載時間(陸上) (分) 

TL  : 1日裝載時間(h/day)  

 

(6) 裝載起重機運轉日數(D1)估算 

 

1
LT

D =
起重機標準運轉時間

        (小數 2 位上切) 

 

(7) 搬運車輛異形塊裝載個數(n0) 

 

卡車或拖車裝載個數是考量裝載質量、裝載空間及異形塊形狀等決定。 

 

(8) 估算搬運車輛數 
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         n2 : 1日搬運車輛必要數 (台/日)    (小數 1位上切) 

         Nx : 1日施工量(個/日) 

         n0 : 搬運車輛 1台異形塊裝載個數(個) 

  Cm1 : 1個裝載時間(海上) (分/個) 

1 1 2 3 4m iC b E E E E=      

Cm3 : 1個裝載時間(陸上) (分/個) 

2 1 2 3 4m iC b E E E E=      

         d2 : 往返平均搬運距離(km) 

         v2 : 往返平均搬運速度(12km/h) 

         Tˊ:搬運車輛標準運轉時間(h/day) 
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2)  勞務編組 

 

名 稱 
掛載、卸載 

均在陸上(或水上) 

掛載、卸載 

其一在水中 
備註 

高空作業員 3 2  

普通作業員 7 6  

潛水夫船 - 0.8  

 

3)  異形塊搬運設置、暫置(陸海接力方式) 1日(  個)價目表 

 

名   稱 形狀尺寸 單位 數量 備  註 

輪胎式或履帶式 

起重機 
(油) 噸吊 日  標準運轉時間 

卡車或拖車 噸載 日  標準運轉時間 

起重駁船 

或        運轉 

起重機船 

噸吊 

 

非航回轉鋼 D 噸吊 

 

日 

 

1 
運轉:作業能力 

勤務 8時間 

潛水夫船  運轉 D180PS型 3～5噸吊 日  勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D  PS型 日 1 
運轉:作業能力 

勤務 8時間 

高空作業員  人   

普通作業員  人   

雜  費     

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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