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廢棄物填海造地護岸遮水鋼板樁 

 

    施工打設遮水鋼板樁，應不擾動鋼板樁尖端周邊的不透水性地層，適切處

理接頭部遮水，考量下列事項。 

 

1.  打設工法及施工流程 

 

打設遮水鋼板樁，施工基本上必要考量確保遮水性，盡可能不影響地盤。

打設鋼板樁或導材，會擾動鋼板樁尖端周邊的不透水性地層時，可能會形成

「水溝」，導致遮水性能降低。因此打設工法及施工流程，必要考量確保施工中

及完工後結構上安全性及遮水性能。打設工法大致有下列幾種： 

 

ⓐ  油壓錘打擊工法 

ⓑ  振動錘振動工法 

ⓒ  壓入機壓入工法 

ⓓ  螺旋鑽併用壓入工法 

 

硬質地盤可併用水槍，然因擾動不透水性地層可能性很大，併用有深度限

制，並必要考量打設後如何修復遮水性能。鋼板樁施工流程，必要考量施工斷

面、平面配置、海氣象條件、作業條件等，並考量對遮水工及不透水性地層的

影響而決定。施工流程例如下： 

 

①  如下圖，構築護岸本體後，將護岸背後陸地化，施作遮水鋼板樁。 

 

 
 

②  如下圖，將遮水鋼管板樁依海上施工打設後，在鋼管板樁前後拋放拋石， 

呈安定狀態後再進行接頭部遮水處理。 
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2.  打設留意事項 

 

打設遮水鋼板樁時，有關遮水性能留意事項如下。 

 

①  遮水鋼板樁連結(縱向)，避免未溶接部分的空隙 

②  避免打設遮水鋼板樁時的傾斜對接頭部的遮水材產生不良影響 

③  打設有困難時的處置 

遮水鋼板樁無法貫入時，勉強繼續打設，可能會造成遮水鋼板樁曲屈或接 

頭脫離。此時必要調查無法貫入原因，留意下列事項，擬定對策。 

ⓐ  依工地現場地盤條件，檢討作為遮水工的貫入長度 

ⓑ  檢討變更遮水鋼板樁打設工法 

ⓒ  檢討作為補正對策的補助工法，例如在無法打設遮水鋼板樁處施作藥 

液注入工或固化處理工等。 

    ⓓ  檢討補正對策工的施作時機(打設完成後或繼續打設前)。 

 

3.  接頭部遮水處理 

 

1) 鋼板樁 

 

鋼板樁接頭使用膨潤性遮水材時，先清理接頭呈清淨狀態，再對接頭整體

塗裝規定量。鋼板樁塗裝膨潤性遮水材後，為避免打設前受雨水影響致使膨潤

性遮水材膨脹，必要作適切的養生。因膨潤性遮水材的特性，鋼板樁打設有時

間限制，必要連續打設。工區端處不得已，必要中斷鋼板樁打設時，必要檢討

塗裝於接頭處的膨潤性遮水材的防水處理對策。翻轉、吊掛、打入時，必要注

意不可傷於塗膜。 
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2) 鋼管板樁 

 

①  水泥砂漿填充 

鋼板樁接頭遮水處理時，對海底面以下部分是排土清掃後，填充水泥砂

漿。對海底面以上部分是清掃後，為防止水泥砂漿流出，將尼龍袋置入接頭

內，再將水泥砂漿灌入填充。原則上是在鋼板樁打設、施作內埋後，等鋼板樁

位移及變位趨安定後再進行遮水處理。為決定填充遮水材時機，必要配置鋼板

樁位移計測裝置。 

 

②  變形追隨性材料填充 

接頭內注入變形追隨性材料，對海底面以上部分，為防止遮水材從接頭縫

漏出，必要使用防漏材。 

 

③  排土清掃 

鋼板樁接頭遮水處理時，對海底面以下部分，為不讓土砂留於接頭內，遮

水材注入時，必要將接頭內確實排土清掃，此時應注意不可攪動不透水性地

層，接頭內排土清掃方法有水槍方式、為容易土砂排去水槍與氣泡幫浦併用方

式、利用鑽探機排土及打設水泥砂漿連續作業方式等。為極力減低土砂貫入接

頭內，使排土容易，必要如下圖，在鋼管板樁接頭前端安裝前端套。 

 

 

 

從鋼管板樁打設至接頭處理期間，接頭內可能會附著海洋生物降低遮水性

能，因此處理接頭前必要考量去除附著生物。 

 

 

回港灣工程施工 
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