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管理型廢棄物填海造地護岸掩埋管理 

 

    海面處理場從管理型廢棄物填海造地護岸開始構築至掩埋處理終了為止，

有一段很長歲月，為確保護岸本體及遮水工的安定性，掩埋方法必要考量下列

事項。 

 

⑴  掩埋順序 

 

管理型廢棄物填海造地護岸，在建設初期針對波浪、暴潮、海嘯等，必要

提高其安全性，因此從護岸周邊先行掩埋。 

使用遮水布的遮水工，因必要對抗海面處理場內外水位差或波浪引起壓

力，除施作被覆層作為遮水布壓重外，應於早期在遮水布上掩埋廢棄物，增加

其壓重。使用安定型廢棄物作為掩埋廢棄物，可降低保有水滲出的風險。 

管理型廢棄物填海造地護岸，對因壓密下陷或側向流動引起軟弱地盤變

形，必要保持安定。依此觀點及考量安定性，如下圖，從護岸周邊開始掩埋，

可促進壓密下陷，增強基礎地盤強度，確保護岸安定性。 

 

 

 

⑵  掩埋範圍及掩埋速度 

 

 在管理型廢棄物填海造地護岸附近急速掩埋廢棄物，會使黏性土地盤引起 

圓弧滑動導致破壞，損傷管理型廢棄物填海造地護岸機能。設定廢棄物的掩埋

範圍及掩埋速度，必要考量壓密下陷引起地盤強度的增加。 

 

⑶  內護岸周邊掩埋處理 

 

 使用內護岸分隔管理型廢棄物及安定型廢棄物時，為確保內護岸安定性， 

調整內護岸兩側廢棄物掩埋速度，極為重要。 
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