
沉箱暫置繫留 

 

    沉箱暫置繫留是為淨空沉箱製作場空間，以便後續沉箱製作，暫時繫留於

安全水域。暫置方法有： 

 

①  陸上暫置。 

②  將沉箱以浮上狀態繫留暫置。 

③  將沉箱以半沈狀態沈設暫置。 

 

暫置過程為: 

 

①  陸上暫置 

小型沉箱在沉箱製作場大量製作後，暫置於臨水線附近陸地，等待起重機 

船吊掛。此外亦可暫置於絕對不會發生下陷或滑動岩盤上的防波堤頂。 

②  滑道方式製作者直接拖航至暫置水域，若為絕對靜穩安全海域可以浮上狀 

態直接繫留，否則灌水入沉箱以半沈狀態沈設暫置。 

③  沉箱製作用駁船製造者，先將沉箱製作用駁船拖航至下水海域。 

④  灌水沉箱製作用駁船，駁船下沈，沉箱浮上。 

⑤  利用拖船將沉箱曳航至暫置海域。 

⑥  利用起重機船將沉箱設置於預定位置繫留，或灌水入沉箱完成暫置。灌水 

時可使用幫浦或吸虹裝置，各隔室間水位差大時會使沉箱傾斜，導致因水 

位差使隔牆破壞，通常在底版上高約 1m處各隔牆設置直徑約 15cm的通導 

孔，以保持水平。 

 

暫置場是陸上時，無特別注意事項，但對長時間暫置於海上時應注意下列事

項。 

 

1) 暫置場海域不作任何處理直接使用時，應具下列條件: 

 

①  海底地形均一平坦。 

②  地質堅硬具有如砂礫的支撐力 

③  不會發生不均勻下陷或被海流沖刷。 

④  水深滿足沉箱吃水及高度。 

 

2) 在平坦砂質海底直接暫置沉箱時，可預想因受淘刷影響產生不均勻下陷，

致使沉箱整體扭曲，各壁體隅角部或各壁體相互接點處產生龜裂。 
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3) 在良質砂構成海底暫置多座沉箱，天候惡劣時，波浪流會淘刷相鄰沉箱間

海底，沉箱傾斜移動，致使沉箱踫撞破損的可能。 

 

4) 認定海底地形、地質可能會發生問題或有可能被淘刷時，應舖設塊石或雜

石以確保暫置空間。 

 

1. 沉箱暫置 

 

1) 價目表製作順序 

 

選定曳航用
拖船規格

檢討曳航用
拖船追加變更

檢討安全監視船

選定曳航用拖船
運轉時間

製作價目表

1.曳航用拖船規格
2.有無曳航用拖船追加、規格
  (潮流等海象條件惡劣時追  
  加該規格以下)

3.曳航用拖船運轉時間
 曳航距離超過17.4km時另計
  (計價於拖航曳航費)

 沉箱暫置1座價目表

 沉箱質量

 潮流等海象條件

 工地現場條件

 曳航距離

 沉箱質量
1.曳航用拖船規格
2.有無曳航用拖船追加、規格
3.曳航用拖船運轉時間

 必要時計價安全監視船
  (共通暫設費)

 
 

2) 作業船組成 

 

沉箱質量 

(噸) 

標準船隊構成 
現場條件

追加船隊 

起重機船 拖船① 拖船② 潛水夫船 拖船③ 

400未滿  

 

非航回轉 

鋼 D 

150噸吊 

 

 

鋼 D 

700PS

型 

鋼 D 1000PS型 
 

 

D180PS型

3～5噸吊 

 

 

鋼 DPS型 

400～1000未滿 

1000～1600未滿 鋼 D 1200PS型 

1600～2500未滿 鋼 D 1500PS型 

2500～4500未滿 鋼 D 2000PS型 

4500～5500未滿 鋼 D 3000PS型 

 

註 1. 沉箱原則上以拖船② 1次曳航 1座。 

   2. 潮流等海象條件惡劣時，考量現地狀況可追加拖船②規格以下的拖船 

③。 
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   3. 依現場條件可計價安全監視船(計價於共用工程費)。 

 

3)  施工標準作業日數 

 

(1) 作業能力 

 

沉箱曳航 1座拖船②、③，1日運轉時間如下表 

 

曳航距離 5.8km內 11.6km內 17.4km內 備註 

運轉時間(h) 2 4 6  

 

註：沉箱曳航距離超過 17.4km時，依拖航及曳航 另行計價。 

 

(2)  價目表 

 

沉箱暫置 1座 

 

 

名  稱 

 

形狀 

尺寸 

單

位 

數    量 (噸)  

 

備註 
400

未滿 

400 

～ 

1000

未滿 

1000

～ 

1600

未滿 

1600

～ 

2000

未滿 

2000

～ 

2500

未滿 

2500

～ 

3500

未滿 

3500

～ 

4500

未滿 

4500

～ 

5500

未滿 

起重機

船運轉 

非航回轉 

鋼 D150 噸吊 
日 0.33 0.50 1 

運轉 6H 

勤務 8H 

拖船①    

運轉 

鋼 D 

700PS 型 
日 0.33 0.50 1 

運轉 2H 

勤務 8H 

拖船②    

運轉 

鋼 D   

PS 型 
日 1 

運轉:作業能力 

勤務 8H 

拖船③    

運轉 
鋼 D  PS型 日 

 運轉:作業能力 

勤務 8H 

潛水夫

船運轉 

D180PS型 

3～5 噸吊 
日 0.33 0.50 1 勤務 8 小時 

高空 

作業員 
 人 0.8 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 2.9  

普通 

作業員 

 
人 1.2 1.7 2.0 2.3 2.7 3.2 3.8 4.4 

 

 

雜  費 

  

% 
1) 只沈設 3.5 

   2) 浮揚、沈設 6.0 

含發電發動機、

水中幫浦運轉、

索、錨折舊 
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註 1.潮流等海象條件惡劣時，考量現地狀況可追加拖船②規格以下的拖船③。 

   2.依現場條件可計價安全監視船(計價於共用工程費)。 

   3.沉箱曳航距離超過 17.4km時，依拖航及曳航 另行計價。 

 

2.  沉箱繫留 

 

1)  價目表製作順序  

 

檢討使用
船舶機械計價

決定起重機
機種規格

製作價目表

 工地現場條件

 沉箱繫留1座價目表

1.有無起錨船
  有無陸上起重機

1.有陸上起重機時
 工地現場條件

 1日繫留座數
1.有無起錨船
  有無陸上起重機
2.起重機機種規格
 供用係數

2.起重機機種規格

 

 

2)  施工標準作業日數(價目表) 

 

沉箱繫留  1日(  座) 

名  稱 形狀尺寸 單位 數量  備  註 

起錨船          運轉 鋼 D 10噸吊 日  勤務 8小時 

輪胎式或履帶式起重機運轉 (油)   噸吊 日  標準運轉時間 

高空作業員  人 1.4  

普通作業員  人 2.1  

雜  費     

 

註  1. 1日繫留座數 = 1日下水座數，有困難時另議。 

    2. 依工地現場條件，可計價起錨船或起重機 1日。 

    3. 輪胎式或履帶式起重機規格依工地現場條件而定。 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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