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混凝土塊堤體工施工流程 

 

1. 混凝土塊堤體工施工流程 

 

暫設(暫置場造成、整備)

搬運(起重機搬運、組裝)

混凝土塊轉置
(陸上)

混凝土塊
移置

混凝土塊設置
(陸上)

混凝土塊搬運設置
(陸上接力方式)

混凝土塊搬運設置
(陸海接力方式)

混凝土塊搬運設置
(海上連貫方式)

混凝土塊轉置
(海上)

混凝土塊設置
(海上)

拖航曳航(起重機船)

拖航曳航(起重機船)

拖航曳航(起重機船)

搬運(起重機拆解、搬運)

暫設(暫置場復原、整備)

陸
上
作
業

海
上
作
業

: 本項使用施工標準作業日數  

 

2.  混凝土塊轉置 

 

3.  混凝土塊設置(1回旋) 

 

4.  混凝土塊移置 

 

5.  混凝土塊搬運設置(陸上接力方式) 

 

6.  混凝土塊搬運設置(海上連貫方式) 

 

7.  混凝土塊搬運設置(陸海接力方式) 
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8.  大型混凝土塊設置施工標準作業數 

 

9.  拖航、曳航 

 

10. 暫置混凝土塊設置及撤除作業數 

 

①  為保護施工端部，混凝土塊的暫時設置，適用設置作業能力。 

②  撤除設置狀態的暫置混凝土塊，適用「結構物拆除工」。另考量工地現場條 

件及施工業績決定有無絞車移動。 

 

11. 混凝土塊陸上搬運方法 

 

    混凝土塊陸上搬運以下述流程為原則 
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12. 混凝土塊海上搬運方法 

 

可將混凝土塊暫置於裝載設施時，可依「陸上接力方式」或「海上連貫方

式」。 

 

13. 混凝土塊設置時拖航運轉時間估算 

 

    估算結果超過 6小時時，以 6小時計。 

 

14. 混凝土塊設置撤除水中陸上區分 

 

陸上

水中
水中

陸上

 吊筋在頂部  無吊筋

 
①  吊筋在頂部時，以頂部區分水中陸上。 

②  無吊筋時，以底面區分水中陸上。 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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