
混凝土拌合船選定及能力估算例 

 

 

項目 頂蓋混凝土 上部混凝土 

混凝土方 
134m3/跨度 x3跨度 x1.04≒

418m3 

141m3/跨度 x6跨度 x1.04≒

880m3 

1跨度混凝土方 134m3/跨度 141m3/跨度 

1日打設方 
134m3/跨度/日 x 1跨度

x1.04≒139m3 

141m3/跨度/日 x1跨度

x1.04≒147m3 

基地工地間距離 4.0km 4.0km 

 

1. 頂蓋混凝土 

 

[標準施工] 

 

1)  拌合船最低規格選定 

 

①  1日拌合時間(T1) 
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②  1小時必要拌合方(q0) 
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③  比較 1日平均拌合方(QE)、1小時拌合能力(q)、1日拌合時間(T1)間的關

係，滿足下式即可。 

 

          1 Eq T Q   

 

         分批式 

           1.0m3   30.0m3/h x 4.3h/日=129m3/日 < 139m3/日  NG 

           1.5m3   30.0m3/h x 4.3h/日=194m3/日 > 139m3/日  OK 
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         連續式 

           45型   27.0m3/h x 4.3h/日=116m3/日 < 139m3/日  NG 

           90型   54.0m3/h x 4.3h/日=232m3/日 > 139m3/日  OK 

 

         故依拌合能力選定下列規格 

 

             分批式  1.5m3   45.0m3/h 

             連續式  90型   54.0m3/h 

 

2)  拌合船運轉時間 

 

       分批式  1.5m3 
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[因工地現場條件選定最低規格以外] 

 

1)  採用分批式(1.0m3) 

 

拌合船運轉時間 
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加上基地工地間移動時間及相關時間 
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    超過 6小時，必要加班，此時要採用混凝土拌合船大規模施工標準作業日

數述作業能力估算方法。 
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2) 拌合船運轉日數估算 

 

     分批式(1.5m3) 
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     即拌合船運轉時間 6以小時計，混凝土拌合拌合 1次的日數為 1.1日。 

3) 拌合 1日拖船運轉時間(T1) 
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2. 上部混凝土 

 

 [標準施工] 

 

1)  拌合船最低規格選定 

 

①  1日拌合時間(T1) 

 

        

1

2
6.0

2 4.0
6.0 0.33 4.33 4.3 /

6.0

d
T t

v

h

 
= − + 

 

 
    = − + =  

 
日 

 

②  1小時必要拌合方(q0) 

 

         3

0

1

147
34.18 34.2 /

4.3

EQ
q m h

T
= = =   

 

③  比較 1日平均拌合方(QE)、1小時拌合能力(q)、1日拌合時間(T1)間的關

係，滿足下式即可。 

 

          1 Eq T Q   
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         分批式 

           1.0m3   30.0m3/h x 4.3h/日=129m3/日 < 147m3/日  NG 

           1.5m3   30.0m3/h x 4.3h/日=194m3/日 > 147m3/日  OK 

 

         連續式 

           45型   27.0m3/h x 4.3h/日=116m3/日 < 147m3/日  NG 

           90型   54.0m3/h x 4.3h/日=232m3/日 > 147m3/日  OK 

 

         故依拌合能力選定下列規格 

 

             分批式  1.5m3   45.0m3/h 

             連續式  90型   54.0m3/h 

 

2)  拌合船運轉時間 

 

    連續式(90型) 
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[因工地現場條件選定最低規格以外] 

 

1)  採用連續式(90型) 

 

拌合船運轉時間 
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加上基地工地間移動時間及相關時間 
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    超過 6小時，必要加班，此時要採用混凝土拌合船大規模施工標準作業日

數所述作業能力估算方法。 
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2)  拌合船運轉日數估算 

 

    分批式(1.5m3) 
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     即拌合船運轉時間 6以小時計，混凝土拌合拌合 1次的日數為 1.1日。 

 

3)  拌合 1日拖船運轉時間(T1) 
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回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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