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內埋工 

 

內埋工包含 : 

 

①  防砂接縫板 

②  內埋材 

③  內埋整平 

④  防淘材 

⑤  換  船 

 

本節引用編譯日本御前崎港岸壁(-14m)裏込工事圖片。 

 

內埋工施工順序如下： 

 

1.  防砂接縫板安裝 

 

設置沉箱時，沉箱與沉箱間通常容許有 3〜10cm的空隙。從此空隙背後土

砂會綿延不絕經年累月被吸出流出，可能會致使碼頭面突然塌陷，為防止內埋

材被吸出，可安裝聚氯乙烯製作的防砂接縫板。 

 

釘槍

沉箱

防砂接縫板

鷹架用方塊(依絞車上下)

潛水夫船
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2. 內埋石換船 

 

吊斗船搬運內埋材不直接拋放，先暫置於沉箱上，屬「換船」的 1種。 

養生用舖鐵板

防砂接縫板

沉箱

基礎石(30〜200kg)

吊斗船

 

 

3.  內埋材拋放 

 

將暫置於沉箱上的內埋材，使用橘皮式抓斗起重機拋放至預定位置，使用

測錘確認拋放高度。 

防砂接縫板
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4. 內埋材整平 

 

使用潛水夫進行整平作業，拉索作為整平依據。 

 

養生用舖鐵板

防砂接縫板

沉箱

基礎拋石(30〜200kg/個)

潛水夫

索

潛水夫船

履帶式起重機

 

 

5.  防淘材舖設 

 

內埋材上面舖設防淘墊或防淘布，以防止填地用的背填材被吸出。 

沉箱

基礎拋石(30〜200kg/個)

潛水夫

防淘墊
壓土包

 

 

內埋工完工後的後續工程為背填工。 

 

 

回港灣工程施工 
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