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場鑄混凝土碼頭施工流程

場鑄式碼頭施工流程如下表

1) 準備工
   準備工是工程必要事先準備工程，例如工程用道路、給水設施、受配電設施、物料放置場、工務所等
   暫設工程，測量及船舶機具、勞力、物料等調度。
2) 堤體工
   在工址場鑄混凝土，包含鷹架組拆裝、鋼筋、模板組拆裝、伸縮縫及混凝土打設等全部過程。
3) 埋填工
   堤體背後埋填工。
4) 上部工
   上部工指上部混凝土打設工程。
5) 舖面工
   岸肩(碼頭面)舖面、水電配管、排水管舖設等。
6) 附屬工
   附屬工包含繫船柱、防舷材、車擋、護緣、照明設備等。
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