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海底管線舖設工法 

 

海底管線舖設作業受海氣象及海底地形影響，必要依過往資料檢討舖置水

域的季節性作業效率，通常波高小於 1m以下，決定海上作業時期，舖設作業順

序如下。 

 

①  海底管線路徑測量及設標。 

②  設置管線存放場。 

③  銲接鋼管、組合單位管。 

④  安裝附件、塗裝被覆。 

⑤  檢查各裝備。 

⑥  設置舖設機具。 

⑦  海底部份管基作業。 

⑧  海中或浮上曳航。 

⑨  沈設。 

⑩  埋設管線、防護措施。 

○11  最終檢查、試運轉。 

 

①〜⑤為陸上作業，⑥〜○11為海上作業。 

 

海底管線舖設方法有 4如下: 

 

1.  浮遊曳航法(flotation method) 

 

浮遊曳航法分成陸上銲接及海上銲接 2種。 

 

1)  陸上銲接法 

 

如下圖，在管線舖設預定路徑方向陸地處，必要有相當長的銲接加工場，

將短管銲接成單位管，利用拖船、絞船、絞車將單位管拖出加工場，依單位管

本身浮力使其浮於海上。在陸上以銲接或凸緣接頭接合後，拖航至預定點，從

端部灌水沈設。 

適用於海底坡度平緩，水深 20m以下，管線總長 1000m左右的小規模工

程，因作業受海氣象支配，必要在短期間完成施工，無法中途停工。 
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2)  海上銲接法 

 

海上銲接法如下圖，在管線舖設預定地附近陸上製作單位管，將之浮上拖

航至舖設位置，在海上銲接沈設工法。本法是在海上銲接，單位管應儘可能長

(數百 m)，因此必要相當廣大管線加工場，但是加工場位置、方向與管線舖設

預定位置、方向無關，選定加工場時彈性較大。將單位管下水曳航至施工現

場，利用拖船對中(centering)，在接合駁船上與已舖設完成管線(前端吊起)銲

接，接合駁船可為專用或改造者。浮上管體容易受風波影響，吊起、對中、固

定等作業應加注意，銲接時因船體搖動，會花費較多時間，在水深較深處，為

不加重既設管吊起前端壓力、可追加起或浮箱等措施。本法從單位管下水、浮

上曳航、海上銲接、沈設等一連串作業，必要在好天完成，因此適用於較小規

模工程。 

 

 

2.  海底曳航法(bottom pull method) 

 

海底曳航法的陸上作業大致與浮遊曳航法相同，曳航時可調整管體水中重
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量，使之沿計畫路徑的海底拖出沈設，不受海氣象影響，可在必要時暫停作

業。舖設長度長於浮遊曳航法，在水深較深處亦可得準確鋪設，在橫貫航道或

船舶來往頻繁區域亦容易作業。接合作業可在陸上作業，亦可在海上將單位管

吊起接合。 

 

 

 

3.  舖設船法(lay barge method) 

 

舖設船法是如下圖，在舖設船上將海底管與單管銲接接合，通過從船尾伸

入海中的托架(stinger)，舖設船 1次移動 1根單管距離，將管沈設工法。海底

舖設單管為調整重量，會在陸上塗裝混凝土，再利用管線搬運船搬運至舖設

船。 

 

 

    舖設船下水台上作業站配置如下圖，在各作業站進行對中、銲接、X光檢

查、塗裝被覆等一連串作業後，將舖設船前進 1根單管距離，將單管舖設海

底。最近隨舖設水深變深，為保持舖設線形及減輕管壓力，除托架外亦有配置

張緊器(tensioner)者。舖設船的前進或位置修正是利用錨鏈進行，舖設作業若
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遇惡天候，可將管體及托架暫時沈放於海底，重啓作業等利用船舷的吊柱，將

管體及托架吊繼續作業。本工法因對地域條件適應性高、適用於長距離海底管

線舖設工程，對舖設船無法進入沿岸水域，可與海底曳航法併用。 

 

 

 
摘自:https://www.offshore-technology.com/projects/easington-catchment-area-

eca/attachment/easington-catchment-area-eca3/  

https://www.offshore-technology.com/projects/easington-catchment-area-eca/attachment/easington-catchment-area-eca3/
https://www.offshore-technology.com/projects/easington-catchment-area-eca/attachment/easington-catchment-area-eca3/
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4.  區間法 

 

本法主要用海水取水管、放流管等大口徑管線舖設用，通常在起重機船能

裝載管線加工場，組裝成長約 50m、重 200噸單位管，以起重機船吊運至舖設

地點沈設，再進行水中接合作業。 
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