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漁港計畫製作流程 

 

規劃漁港計畫製作流程如下表。 

預備調查

決定漁港港格並估算各計
畫目標年次漁業能力值

估算各計畫目標
標準利用狀況

決定平面配置基本方針

估算目標年度
所需各種設施量

檢討各種設施
配置計畫

檢討平面計畫各項構想
擬定方案

與其他事業協調

決定計畫案

漁港計畫製作流程

 

 

①  預備調查 

 

依漁港計畫調查工作所列調查項目，以漁業條件為重點，調查現況及過去變

遷。規劃新港時必須對社會、漁業及自然條件作詳細調查檢討適當港址。無當地

漁業相關資料時，可調查鄰近類似漁港，利用該資料進行下列檢討。 
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②  決定漁港港格並估算各計畫目標年次漁業能力值。 

 

漁港港格可依下述說明區分： 

 

a.基地港 

供卸魚、出航準備及休憩用漁港。 

b.卸魚港 

供遠洋或近海漁業漁船卸魚貨。 

c.出航準備港 

除供遠洋或近海漁船卸魚貨外，並提供給油、給水、給冰、漁具裝載等服 

務。 

d.休憩港 

除供遠洋或近海漁業漁船卸魚貨外，並提供漁民休憩服務。 

e.中心港 

在沿岸漁業發展上占重要地位漁港，為鄰近沿岸漁業重心。 

f.前進基地 

位於離島或偏遠地方，供附近從事漁撈漁船卸魚、轉運、出航準備或休憩 

用漁港。 

g.避難港 

主要供天候不良時漁船避難用。 

h.觀光漁業港 

供漁業觀光、海釣船使用漁港。 

i.連絡船靠泊港 

供定期或不定期船靠泊用，包含供往返停泊於外海連絡船與漁港間的小 

型船靠泊用。 

 

由預備調查所得資料，決定該漁港港格，並從預備調查所得結果，估算建設

畫各目標年次的年漁獲量、金額、利用或登記漁船數、噸數、從業人數等表示漁

業能力的各種數據。 

一般建設計畫期間約為5至10年，應檢討各目標年次預估成果，各港別總目

標量應與全國總目標相配合。 

 

③  估算各計畫目標標準利用狀況 

 

依①、②估算各目標年次標準日漁獲量、利用漁船數(噸數)。以「標準日」

為規劃漁港計畫時，表示該漁港的標準利用形態，以其作為決定設施規模根據的

基準日，估算流程如下表。 
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標準日計算法

收集過去3年月別漁獲量

從連續2個月份中找出其總漁獲量最大的2個月

從被選出連續2個月份中，每天漁獲量找出最大10天，
取此10天的平均漁獲量、利用漁船數等為標準日值    

 

 

其次估算目標年度年間漁獲量、年間利用漁船數及登記漁船數等。比較以往

數據與標準日數據，可得該目標年度標準日漁獲量、利用漁船數及登記漁船

數等，其流程如下表。 

 

 

 

④  估算各目標年度所需設施量 

 

依據各目標年度標準漁港利用情況，估算繫船碼頭、泊地、上架場、各種用

地等必要設施量。 

 

 

依漁港港格分類，必要設施量如下表。 
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港 

格 

主

要

功 

能 

必要

碼頭 

陸           上           設           施 

 

漁船漁具 

漁獲物 

處理設施 

 

補給設施 

 

衛生管理設施 

輸送 

設施 

遠 

洋 

漁 

業 

基

地

港 

卸魚

準備

休憩

專用 

 

 

 

 

 

 

修船場 

機械修理場 

漁具倉庫 

漁具晒乾場 

 

拍賣場 

水產倉庫 

冷凍冷藏設施 

加工廠 

露天堆積場 

 

 

 

 

 

冷凍設施 

製水設施 

冷藏設施 

給水設施 

給油設施 

給電設施 

 

 

 

船員住宿設施 

休閑中心 

浴室 

診療所 

商店 

遊樂設施 

漁港管理設施 

上下水道 

廢棄物處理場 

公園綠地等 

 

 

 

 

 

 

道路 

停車場 

鐵路 

車站 

卸

魚

港 

卸    

貨 

專    

用 

出  

航 

準

備

港 

準    

備 

 

 

水產倉庫 

冷凍設施 

露天堆積場 

休

憩

港 

休    

息 

近 

洋 

漁 

業 

基

地

港 

卸魚

準備

休憩

專用 

同上 

拍賣場 

水產倉庫 

冷凍冷藏設施 

加工廠 

露天堆積場 

漁具整理場 

同上 同上 同上 

卸

漁

港 

卸貨     

專用     

出

航 

準

備

港 

準    

備 

 

 

水產倉庫 

冷凍設施 

露天堆積場 

休

憩

港 

休    

息 
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沿

岸

漁

業 

基

地

港 

卸魚

準備

休憩 

上架 

 

 

 

 

 

 

 

修船場 

漁具倉庫 

漁具曬乾場 

 

拍賣場 

水產倉庫 

冷凍冷藏設施 

加工廠 

露天堆積場 

蓄養殖場 

 

 

 

 

 

製水設施 

給水設施 

給油設施 

 

 

 

 

休閑中心 

商店 

上下水道 

廢棄物處理場 

公園綠地 

 

 

 

 

 

道路 

停車場 

中

心

港 

卸魚

準備 

休憩 

上架 

前  

進 

基  

地 

準備 

休憩 

上架 

 

 

蓄養設施 

露天堆積場 

漁具曬乾場 
養殖港 

休憩

上架 

避難港 
準備 

休憩 

  給水設施 

給油設施 

船員住宿 

設    施 
道路 

內水域   

漁業基 

地 

 

休憩    

 蓄養設施 

養殖設施 

露天堆積場 

 上下水道 

廢棄物處理場 

公園綠地 

 

道路 

觀光 

漁業港 
專用   給水設施 同上 停車場 

聯絡船 

靠泊港 
專用   給水設施 

同上 

侯船室 

道路 

停車場 

 

⑤  決定平面計畫基本方針 

 

決定平面計畫基本方針，例如將現有漁港擴建、規劃新漁港、將該漁港及其

周邊漁港整合成為新的漁港等，或考量目前建設水準及經濟狀況而決定擴建重點，

例如擴充繫船碼頭、改善泊地靜穩度等目標設定。 

 

⑥  檢討各種設施配置計畫 

 

研擬各種設施配置方案檢討其建設基準(泊地靜穩度、航路安全等)，擴建設

施的數量、經費、施工方法。由決定建設基準目標後，可估算計畫工程費，必要

時可重新調整建設基準。 
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⑦  檢討平面計畫草案各項構想並作出方案 

 

從各平面計畫草案中，考量下表所列事項，決定最佳方案。 

 

選定最佳平面配置時應考慮事項 

事     項 具     體     內     容 

 

 

設施主要功能

能否發揮 

港口附近漁船操船難易度 

泊地靜穩度 

泊地內操船安全性 

繫船碼頭配置 

陸上機能設置配置 

臨港道路機能配置 

協調既有權益

及其他事業 

協調漁港權、鑛業權等既有權 

地域居民間的協調 

協調港灣、河川、海岸、道路等公共事業 

考量對週邊 

環境影響 

對腹地居民影響 

對週邊景觀、海水污染、漂砂、潮流、波浪等自

然現象生物等影響 

建設及建設後

維護管理費用 

建設難易度、建設費低廉性、工程效果早期發揮 

建設完成後維護管理難易度、未來發展預留與否 

 

⑧  與其他事業協調 

 

以定案平面規劃草案為準，與財政計畫、漁港管理營運計畫、水產相關其他

計畫協調，並應與漁港利用者協調。受河川或港灣有關法令規定限制漁港，必須

考慮對河川、海岸或港灣的影響，應與相關機關進行事前協調。 

 

⑨  決定計畫案 

 

整理上述各項資料，作出定案計畫。 
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