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港灣海岸事業經濟效益敏感度分析 

 

1.  未來不確定性對應 

 

對應社會經濟狀況變動對未來不確定性，必要實施敏感度分析。 

 

○1   對應未來不確定性的必要性 

 

 成本效益分析必要預測評估事業相關未來的成本和效益。公共事業從規劃 

至供用必要的事業期間長，供用後的耐用年數長是其特徵，由於存在著太多影

響未來的成本和效益的不確定因素，無法正確預測之。因此現實與事先設定先

決條件或假定會出現乖離，成本效益分析結果與實際事業的效率性發生乖離者

不在少數。伴隨著不確定性的成本效益分析結果，無法得到絕對性、唯一性的

結果，而是具有彈性的，其對應手法可利用敏感度分析。實施敏感度分析，讓

成本效益分析結果具有彈性，可提升事業評估的精度及可信性。 

 

○2   對應未來不確定性的措施 

 

 對成本效益分析結果有大影響要因實施敏感度分析，掌握該要因發生變化 

時，對成本效益分析結果有何種影響，並使成本效益分析結果具有彈性。 

 

將成本效益分析的敏感度分析結果，與再評估、事後評估結果呈現的狀況

進行比較、分析，可修正成本效益分析或敏感度分析的手法或數值，提高精度

及可信性。 

 

2.  實施敏感度分析 

 

○1   敏感度分析概要 

 

敏感度分析有下表所示 3種手法。 
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敏感度分析手法 手法概要 成效 

 

要因別敏感度分析 

分析設定的先決條件或假定中，

僅變動一項時掌握其對分析結果

的影響 

一項先決條件或假

定變動時分析結果

的變化範圍 

 

改善或惡化分析 

分析設定的先決條件或假定中，

將主要因素全部變動時，設定分

析結果改善場景或惡化場景，掌

握分析結果的變動幅度 

全部主要先決條件

或假定變動時分析

結果的變動幅度 

 

Monte Cario敏感

度分析 

分析設定的先決條件或假定中，

將主要因素全部予以機率分布，

依 Monte Cario法掌握分析結果

的機率分布 

全部主要先決條件

或假定變動時分析

結果的機率分布 

 

○2   敏感度分析實施流程 

 

改善或惡化分析實施例流程如下。 

 

ⅰ. 實施要因別敏感度分析 

 

  變動一項要因實施要因別敏感度分析，掌握各影響要因的變動幅度及對成

本效益分析結果的影響，影響要因例如下。 

 

a.社會折現率 

b.建設期間 

c.需求 

d.建設費 

e.效益估算原單位 

 

ⅱ. 設定改善場景及惡化場景 

 

    參考要因別敏感度分析結果、既有事後評估結果、案例等，設定改善場景

或惡化場景。 

 

ⅲ. 實施改善或惡化分析 

 

    對改善場景及惡化場景，實施成本效益分析，以成本效益分析可能得到結

果的幅度表示。 
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○3   數據及分析結果的累積 

 

  除努力提升敏感度分析、成本效益分析的精度及手法高度化外，為提高事

業評估的可信性，必要將社會經濟數據、事後評估等的事業評估結果或經驗見

解等進行收集、累積及分析，努力實施適宜的修正，將這些數據及見解資料庫

化。 

 

 


