

## 海岸設施施工設計內容檢討

施工者在工程開始前，必要充分檢討理解契約書、設計、圖面等內容，應檢討下列事項：

- ① 因不可抗力引起損害對應
- ② 因工程中止引起損害對應
- ③ 有無尚未解決工程用地
- ④ 資材、勞務變動對應
- ⑤ 錯估工程數量
- ⑥ 圖面與現場差異點
- ⑦ 確認圖面、規格書、施工管理基準等的規格值
- ⑧ 確認暫設設備的條件



依檢討結果，施工者發現有工程數量錯估、圖面與現場有差異時，必要與發包者充分協議，進行修改設計、圖面或變更設計等措施。

### 2011 埃及尼羅河之旅

#### 回海岸設施施工



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈