
海岸設施施工方法檢討 

 

    決定施工方法及施工順序時，必要考量工程內容、契約條件、工地現場條

件等。海岸工程受波浪及潮位影響很大，必要預測檢討施工中可能發生的諸狀

況，慎重立案計畫。施工順序應規劃成無等待工程的流水作業，施工方法必要

檢討下列要點。 

 

①  適切的陸上施工方法 

②  適切的海上施工方法 

③  考量工地現場適切的施工環境 

④  了解鄰近海岸設施及結構物的施工例，作為施工方法參考。 

⑤  納入新技術的施工方法 

 

    施工途中發生不可預期問題時，施工者必要與發包者協議，檢討設計變更

等。 
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