
港灣工程估價計畫 

 

估價計畫應包含下列事項： 

 

1.  施工方法 

 

港灣工程施工場地多在室外，以海上為主，利用船舶進行機械施工為其特

徵。依使用船舶、機械等不同，估價價格會有很大變動。估價時，標準施工業

者會以標準施工方法、船舶．機械、勞務編組以及臨時架設計畫，進行施工估

算。然而實際施工方法、使用船舶．機械種類、規格與原預定施工方法大不同

的情況極多。因此為估算出適切的估價價格，施工方法必須從技術及經濟面做

確切考量。 

 

2.  臨時架設計畫 

 

隨工地現場狀況必要設施及設備各異，應考量工程規模、工地條件選定妥 

適的臨時架設物，決定臨時架設計畫。 

    電力、用水等臨時設備隨施工方法有很大差異，應考慮工程規模、工地條

件決定適切的施工方法，決定最適規模的臨時設備。 

    提昇形象的臨時架設物應依規格書所述內容作適當的加總估價，尤其必要

考量與費率計算部份的整合。 

 

3.  運送計畫 

 

    港灣工程使用大量船舶、陸上機械及資材，而有船舶的拖航、曳航及資機

材運送。所需費用高，必要調查、檢討船舶、陸上機械種類、數量、所在地、

運送路徑、運送方法及運出入時期等建立運送計畫。 

 

4.  資材計畫 

 

  港灣工程中材料費占工程成本大部分，估價時應適切判斷資材的調配方

法、數量、時期等建立資材計畫。有些材料(製品)可能會利用從別的工作項目

或工程發包取得，因此必須充分檢討材料的調配方法。利用從別的工作項目(工

種)或工程發包取得材料時，必須在規格書註明材料名稱、規格、尺寸及數量

等。 
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5.  工程計畫 

 

為工程安全有效率施工，需設定工期。設定工期時應考量符合勞動基準法

的勞動時間。工程計畫應考量契約規定工期中的氣象、海象等自然條件及工程

規範條件，適切組合各工種建立安全經濟的工程計畫。 

 

6. 休息率 

 

對船舶、機具運轉日數的休息日數比例，稱為休息率，可依下式算出 

 

= =
供用日數-運轉日數 休息日數

休息率
運轉日數 運轉日數  

 

供用日數為船舶、機具提供工程使用日數，即運轉日數與休息日數的合

計，估算方法參照供用日數估算。 

    港灣工程休息率，分為適用於利用作業船進行海上作業的「海上休息率」

及適用於陸上作業的「陸上休息率」。 

 

1)  海上休息率 

 

    海上休息率，依施工海域及工種(工作項目)可分為下列 3種 

海
上
休
息
率

標準休息率(適用於波浪影響較小海域的工程)

特定休息率(適用於受波浪影響海域的工程)

航行休息率(適用於曳航 拖航時)

  

    作業船舶適用海上休息率，在不同海象條件海域進行相關作業時，原則上

採用主作業的休息率，但是副作業施工海域的休息率對工程作業有很大影響

時，應適切檢討施工條件決定休息率。 

    作為計算標準休息率及特定休息率基礎的船舶年間供用(供給)日數及船員

的年間勞動日數各自不同，因此分別設定船舶及船員的休息率。 
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①  標準休息率、特定休息率 

 

項  目 船  舶 船  員 

供用(勞動)日數 月曆年日數 年間勞動日數 

船舶及船員休息內容 
船員休息、天候不良、

船舶修理等為休息 

船員休息、天候不良、

船舶修理等為休息 

標準休息率 0.42 0.24 

特定 

休息率 

休息率 按月個別設定休息率為原則(取至小數點第 2位) 

最低休息率 0.42 0.24 

 

②  特定休息率及天候不良日的設定方法 

 

ⅰ. 原則上，超過作業界限波高 H1/10 = 90cm 視為天候不良日，停止作業，但潮 

流、風速等過大時亦應加以考慮。 

ⅱ. 推算作業界限波高再現期，原則上使用 5年以上的波浪觀測資料，若無觀

測資料可用其他適當方法。 

ⅲ. 依調查船舶等的拖、曳航實際狀況，航行休息率定為 0.25。 

 

2)  陸上休息率 

 

    陸上休息率是計算沉箱、異形塊或上部工等陸上作業使用的模板、支架等

在供用期間時使用的休息率，選定為 0.42。 

    陸上機械的休息率，依「船舶及機具等折舊估算基準」，由各機械所設定的

供用(供給)日數及運轉日數估算。 

 

 

回港灣工程估價 
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