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幫浦浚深工施工標準作業數 

 

1.  作業能力 

 

1)  能力估算式 

 

          
1 2 3 4 5 6Q q E E E E E E T=             (小數 1 位四捨五入) 

 

          Q : 幫浦浚深船 1日浚深方(m3/day) 

          q : 幫浦浚深船 1小時浚深能力(m3/h) 

          E1 : 工程區分能力係數 

          E2 : 土厚區分能力係數 

          E3 : 平面條件區分能力係數 

          E4 : 斷面條件區分能力係數 

          E5 : 海象條件區分能力係數 

          E6 : 其他條件區分能力係數 

          T : 幫浦浚深船 1日運轉時間(h/day, 標準 16h/day) 

              配合工地現場條件，可參考下述「浚深船勤務時間及運轉時 

間」補正。 

 

2)  1小時浚深能力 

 

    對鋼 D1350～8000PS型幫浦浚深船，可依下列「地質、N值、排送距離別

浚深能力表」求得 1 小時浚深能力。表內未明示浚深能力的短距離浚深能力，

可用最短距離的浚深能力。表內排送距離間的浚深能力依比例估算。對含大量

砂礫、大粒徑的土砂，或幫浦浚深岩盤時，須考量過往施工實績或試驗工程結

果，設定適當浚深能力。 

    N值深度，取標準貫入試驗的 1/2位置處。地質邊界的 N值在地質區分(砂

質土、黏性土)後決定 N值邊界。 

    從 qu值(單壓值)變換 N值時，以下式為準 

 

      ( )−=  5 24 10 值 /N qu N m    [4 qu 值(kg f/cm2)] 

 

若依地質調查結果，確定兩者間關係時採用該值。 
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○1   黏性土地質、N 值、排送距離別浚深能力表 

 

 

 

○2   砂質土地質、N 值、排送距離別浚深能力表 

 

 

 

 

 

 

0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0

① 381 381 381 381 381 381 377 370

② 621 617 612 606 594

③ 861 853 846 837 829 811

④ 1036 1025 1015 1004 995 976 953 934

⑤ 1446 1432 1417 1400 1386 1372 1338 1309 1276 1247 1218

⑥ 1724 1704 1682 1663 1640 1621 1602 1580 1541 1503 1458 1420 1375 1337

① 337 337 337 337 337 337 330 324

② 545 540 534 529 518

③ 752 745 737 729 721 706

④ 912 902 892 883 873 864 844 822 803

⑤ 1249 1235 1221 1204 1189 1176 1146 1118 1089 1060 1031

⑥ 1471 1452 1433 1413 13994 1375 1356 1337 1298 1260 1222 1183 1145 1106

① 293 293 293 293 293 290 284

② 476 473 468 462 453

③ 659 651 643 637 629 614

④ 795 785 777 768 758 748 732 713 694

⑤ 1098 1084 1070 1058 1043 1029 1017 988 959 930 906 878

⑥ 1298 1279 1260 1244 1225 1206 1186 1170 1151 1132 1094 1062 1023 985 947 915

① 263 263 263 263 263 258

② 429 425 419 410 399

③ 588 582 574 568 560 553 540

④ 710 700 692 683 673 665 656 640 620

⑤ 986 971 959 945 933 918 906 878 844 825 801 772

⑥ 1151 1135 1116 1100 1081 1058 1046 1030 1010 991 959 921 889 851 819 780

① 231 231 231 231 228

② 377 374 369 360

③ 519 512 505 499 484 471

④ 622 612 604 596 587 579 569 553

⑤ 883 871 856 844 830 818 806 777 753 729 700 676

⑥ 1036 1020 1001 985 969 950 934 918 899 883 863 831 799 761 729 691

① 199 199 199 199

② 327 322 313

③ 452 445 439 432 417

④ 539 531 523 513 505 489 473

⑤ 746 731 719 707 695 681 657 633 609 580

⑥ 892 876 860 844 826 809 793 777 758 742 710 678 640 608 576 544

① 148 148 148

② 244 241 232

③ 330 324 317 304

④ 397 389 381 373 365 349

⑤ 559 547 535 523 511 499 475 451 427

⑥ 649 633 617 601 585 569 553 537 505 473 441 409

③ 217 217 217 205 194 182

④ 243 235 229 221 214 198

⑤ 329 319 307 297 285 273 264 230

⑥ 384 368 355 339 323 310 294 281 249 217 192

0

地賞、N值、排送距離挖泥能力表(黏性土)
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①      鋼 D 1350PS型

②      鋼 D 2250PS型

③      鋼 D 3200PS型

④      鋼 D 4000PS型

⑤      鋼 D 6000PS型

⑥      鋼 D 8000PS型

說  明

0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0

① 239 239 239 239 234 229 222

② 380 376 371 366 362 353

③ 522 516 508 501 495 489 476

④ 628 619 611 603 595 587 579 560 544 528

⑤ 842 830 818 803 791 779 767 743 719 691 667 643

⑥ 956 940 924 908 892 873 857 841 825 793 761 723 691 659 627

① 202 202 202 200 194

② 327 325 320 317 308

③ 449 443 437 431 425 412 402

④ 531 525 517 509 501 494 486 470 467

⑤ 729 717 707 695 683 674 662 638 614 595 571

⑥ 851 835 822 806 790 774 761 745 729 697 672 640 608 582

① 179 179 179

② 294 290 282

③ 407 400 395 389 379 366

④ 480 473 465 459 451 446 429 416

⑤ 664 655 643 633 621 612 600 580 556 537

⑥ 799 787 771 758 742 729 713 700 684 659 627 601 569

③ 358 358 358 348 335 325 315

④ 413 406 398 392 385 377 365 352

⑤ 566 556 547 535 525 516 504 484 460 441

⑥ 688 675 659 646 633 617 604 588 576 563 531 505 480

③ 297 297 297 287 274 64

④ 344 337 329 323 317 301 288

⑤ 475 463 453 444 432 422 412 393 369

⑥ 576 563 550 534 521 508 496 480 467 441 416 384
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地質、N值、排送距離別挖泥能力表(砂質土)

../../../../xlsx/黏性土能力.xlsx
../../../../xlsx/N值砂挖泥能力.xlsx
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3)  使用中繼幫浦浚深船時的浚深能力 

 

超過「地質、N 值、排送距離別浚深能力表」所列排送距離實用界限或地

質條件惡劣，配置中繼幫浦浚深船時的浚深能力，依下述估算。 

 

①  主幫浦浚深船浚深能力 

排送距離是浚深位置至中繼幫浦船的距離，工程區分能力係數(E1)取 

0.85。 

②  中繼幫浦船浚深能力 

    中繼幫浦船排送距離是中繼幫浦船至棄土場的距離，採用比上述主幫浦浚 

深船浚深能力規格更高者。 

 

4)  能力係數 

 

①  工程區分能力係數(E1) 

 

   能力係數 浚深 使用中繼幫浦浚深船 備註 

E1 工程區分 1.00 0.85  

 

②  土厚區分能力係數(E2) 

 

  平均土厚依下式估算 

 

      平均土厚 = (計畫水深 + 底面餘挖厚)- 原本平均水深 

 

原平均水深如下圖，浚深或碎岩區域內標準網格構成全部測點的平均水深。 

 

:挖泥區域(斜面部除外)

:平均水深對象區域
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能力係數 普通 稍薄 薄 備註 

E2 土厚區分 1.00 0.85 0.65  

 

幫浦浚深船規格別土厚區分說明表 

幫浦浚深船規格 
土厚區分適用明細 備 

註 普通 稍薄 薄 

鋼 D1350PS型 1.4m以上 0.7～1.4m未滿 0.7m未滿  

鋼 D2250PS型 1.8m以上 0.9～1.8m未滿 0.9m未滿  

鋼 D3200PS型 2.0m以上 1.0～2.0m 未滿 1.0m未滿  

鋼 D4000PS型 2.2m以上 1.1～2.2m 未滿 1.1m未滿  

鋼 D6000PS型 2.4m以上 1.2～2.4m未滿 1.2m未滿  

鋼 D8000PS型 2.6m以上 1.3～2.6m 未滿 1.3m未滿  

  

註 1.土厚包含餘挖厚 

2.既有岸壁前面被動崩壞寬以內的餘挖厚，依「岸壁前面浚深」決定。 

3.被動崩壞寬範圍內的採能力補正土厚(h) 如下表。 

      4.危險水域浚深而用逐層探查時，依逐層探查的預定深度，將土厚分成 

複數層，分別適用土厚區分能力係數。 

 

幫浦浚深船規格 採能力補正土厚 

鋼 D1350PS 型 h=0.7m 

鋼 D2250PS 型 h=0.9m 

鋼 D3200PS 型 h=1.0m 

鋼 D4000PS 型 h=1.1m 

鋼 D6000PS 型 h=1.2m 

鋼 D8000PS 型 h=1.3m 

  

③ 平面條件區分能力係數(E3) 

 

能力係數 普通 稍薄 薄 備註 

E3 平面條件區分 1.10 1.0 0.9  

 

平面條件區分說明表 

平面條件區分 平面條件區分適用明細 

適當 平面形狀約呈矩形，有適當浚深寬、長度 

普通 介於「適當」與「不良」中間 

不良 平面形狀呈細長狀，無適當浚深寬，多狹角且分散 

 

../../../../pdf/5/5.1/5.1.0/quay%20dredge.pdf
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註 1.「有適當浚深寬」表示浚深寬大於下表所示搖晃寬 

2.「無適當浚深寬」表示浚深寬少於下表所示搖晃寬 

 

幫浦浚深船規格 搖晃(swing)寬 備註 

鋼 D1350PS型 50～70m  

鋼 D2250PS型 60～80m  

鋼 D3200PS型 70～90m  

鋼 D4000PS型 80～100m  

鋼 D6000PS型 90～110m  

鋼 D8000PS型 100～120m  

 

④  斷面條件區分能力係數(E4) 

 

能力係數 適當 普通 不良 備註 

E4 斷面條件區分 1.1 1.0 0.9  

 

斷面條件區分說明表 

斷面條件區分 平面條件區分適用明細 

適當 斷面形狀大致平坦地盤 

普通 介於「適當」與「不良」中間 

不良 斷面形狀變化大地盤 

 

註  1.「斷面形狀大致平坦地盤」表示斷面變化小於「②土厚區分說明表」中 

「薄」所示值者。 

2.「斷面形狀變化大」表示斷面變化大於「②土厚區分說明表」中「普 

通」所示值者。 

 

⑤  海象條件區分能力係數(E5)  

 

能力係數 普通 稍不良 不良 備註 

E5 海象條件區分 1.0 0.9 0.8  
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海象條件區分說明表 

海象條件區分 平面條件區分適用明細 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪、湧浪

影響，潮流、潮差小者。 

稍不良 介於「普通」與「不良」中間 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

⑥  其他條件區分能力係數(E6) 

 

能力係數 
無○註所示 

任何條件 

有○註所示 

任一條件 

E6 其他條件區分 1.00 0.9 

 

註:   ① 對下表所示水面下標準作業水深，施工水深差異大。 

② 含砂鐵等比重大的土砂(比重大於 2.7以上) 

③ 有污染措施、排水限制 

④ 多障礙物 

⑤ 為防止噪音有運轉時間限制 

⑥ 其他預見能力會降低者 

 

水面下標準作業水深 

幫浦浚深船規格 搖晃寬(swing) 備註 

鋼 D1350PS型 50～70m  

鋼 D2250PS型 60～80m  

鋼 D3200PS型 70～90m  

鋼 D4000PS型 80～100m  

鋼 D6000PS型 90～110m  

鋼 D8000PS型 100～120m  

 

 

 

朔望平均高潮位HWL

平均水面MSL

水面下標準作業水深

標準最大作業水深
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5)  浚深船勤務時間及運轉時間 

 

①  正常 

 

  一般幫浦浚深是以運轉時間 16小時，勤務時間 22小時估價，不可超過此 

運轉時間、勤務時間。 

 

②  配合浚深船暫時移航的運轉時間補正 

 

因妨礙船舶航行，必要將幫浦浚深船暫時移航至不妨礙船舶航行水域時必 

要補正運轉時間，但勤務時間維持 22小時，不補正。1次移航必要往返時間原

則上如下表所述，有困難時可依工地現場條件另行考量。 

每日暫時移航次數是按過往實績，將小數 2位四捨五入取正小數 1位。 

浚深船暫時移航，標準是依起錨船，依工地現場條件，必要時可考量拖船。 

 

幫浦浚深船運轉時間 = 標準運轉時間 - 移航次數 x 1次移航必要往返時間 

                (未滿 0.1 捨去，0.1 以上未滿 0.6 以 0.5 小時，0.6 以上以 1 小時計) 

 

幫浦浚深船規格 1次移航必要往返時間 拖  船 備註 

鋼 D1350PS 型  

1.0h/次 

鋼 D 350PS型 
 

鋼 D2250PS 型  

鋼 D3200PS 型  

鋼 D 1000PS型 

 

鋼 D4000PS 型  

鋼 D6000PS 型 
1.5h/次 

 

鋼 D8000PS 型  

 

③  其他狀況的運轉時間、勤務時間 

 

每日運轉時間受噪音防制等限制時，配合條件補正運轉時間。運轉時間補

正以 0.5 小時為單位。此時的勤務時間，通常以勤務時間 22小時運轉時間～16

小時的關係補正。 

勤務時間補正，2值班時以 2.0小時為單位，1值班(watch)時以 1.0小時

為單位。參考下述「配合運轉時間補正勤務時間」，2值班時的最低勤務時間為

16小時，1值班時的最低勤務時間為 8小時。此時並應依「其他條件區分能力

係數(E6)」補正。 
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配合運轉時間補正勤務時間表 

運轉時間(h) 勤務時間(h) 備  註 

15.0～16.0 22  

2值班 
13.5～14.5 20 

12.0～13.0 18 

8.5～11.5 16 

8.0 11  

1值班 
7.0～7.5 10 

6.5 9 

6.0以下 8 

 

6)  滯留費 

 

對幫浦浚深船在工程開工前必須做試驗，將幫浦浚深船、起錨船的滯留費 

(供用折舊、勞務費)加計。一件工程使用複數幫浦浚深船時，計入全船數。 

等待逐層探查期間有必要計入滯留費時，只計入對象船數。 

 

區  分 滯留費計入日數 作業內容 備  註 

開工前 0.5日 浮標設置、送水試驗 全船數 

其  他 必要日數 等待逐層探查 對象船數 

 

2.  價目表 

 

1)  幫浦浚深(  m3/day) 

 

名  稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

幫浦浚深船     運轉 鋼 D   PS型 日 1 運轉 16H/勤務 22H 

起 錨 船       運轉 鋼 D   噸吊 日 1 勤務 8H 

GNSS 潮位裝置折舊費  日 1  

中繼幫浦船     運轉 鋼 D   PS型 日  運轉  H/勤務  H 

雜  費     

 

註 1. 幫浦浚深船運轉時間受限制時，配合限制條件補正幫浦浚深船的運轉時

間及勤務時間。 

   2. 幫浦浚深船移動頻繁需要起錨船補助時，或為避免妨礙船舶航行暫時移

動水域，依工地現場條件另行計價拖船。發生暫時移動時，依工地現場

條件補正幫浦浚深船運轉時間。 
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2)  幫浦浚深船滯留(1式) 

 

名  稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

幫浦浚深船     供用 鋼 D   PS型 日   

起 錨 船       供用 鋼 D    t吊 日   

GNSS潮位裝置折舊費  日   

中繼幫浦船     供用 鋼 D   PS型 日   

 

註：幫浦浚深船、起錨船、GNSS潮位裝置、中繼幫浦船(使用時)的滯留日數， 

必須配合工地現場條件，加計浮標接續、送水試驗、等待檢測、等待逐層 

探查等必要日數。 

 

 

 

 

回港灣工程估價  回港灣工程施工 
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