
陸上深層混合處理樁施工標準作業數 

 

1. 作業能力 

 

1日打設數如下表(根/日) 

打設長(m) 單軸施工(樁徑φ800～1200mm) 

3～4m未滿 21 

4～5m未滿 18 

5～6m未滿 15 

6～7m未滿 14 

7～8m未滿 12 

8～9m未滿 11 

9～10m未滿 10 

 

1日打設數如下表(根/日) 

打設長(m) 單軸施工(樁徑φ1000～1600mm) 

10～12m未滿 7 

12～14m未滿 6 

14～19m未滿 5 

19～25m未滿 4 

25～30m未滿 3 

 

1日打設數如下表(根/日) 

打設長(m) 單軸施工(樁徑φ2000mm) 

3～4m未滿 10 

4～5m未滿 9 

5～6m未滿 8 

6～7m未滿 7 

7～9m未滿 6 

9～10m未滿 5 

 

註 1. 打設數為樁間的移動(含舖鐵板設置撤除)、決定位置、貫入、攪拌、重塑、

拔除等一連串作業 

   2. 工地內移設時處理機分解組裝。 

   3. 泥漿噴灑的工地內移設，依泥漿噴灑工地內移設標準作業數，另行計價。 

   4. 妨礙攪拌翼貫入拔除的塊石去除，依「其他注意事項」。 

   5. 必要安定處理時，另行計價。 
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1日打設數如下表(根/日) 

打設長(m) 雙軸施工(樁徑φ1000mm) 

3～4m未滿 14 

4～5m未滿 13 

5～6m未滿 12 

6～7m未滿 11 

7～9m未滿 10 

9～10m未滿 9 

10～12m未滿 8 

12～15m未滿 7 

15～18m未滿 6 

18～22m未滿 5 

22～30m未滿 4 

30～40m未滿 3 

 

註 1. 打設數為樁間的移動(含舖鐵板設置撤除)、決定位置、貫入、攪拌、重塑、

拔除等一連串作業 

   2. 工地內移設時處理機分解組裝。 

   3. 泥漿噴灑的工地內移設，依泥漿噴灑工地內移設標準作業數，另行計價。 

   4. 妨礙攪拌翼貫入拔除的塊石去除，依「其他注意事項」。 

   5. 必要安定處理時，另行計價。 

   6. 雙軸施工的改良斷面圖以下圖為標準。 

 

 

 

2.  改良材使用方 

 

改良材以水泥、石灰系為標準，工地現場條件決定。使用方依下式估算。 

 

           1 (1 )V N v L K=    +   

            V : 1日改良材使用方(噸/日) 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

../../../../pdf/5/5.11/5.11.4.4/5.11.4.4.6.pdf
../../../../pdf/5/5.11/5.11.4.4/5.11.4.4.7.pdf


           N : 1日打設數(根/日) 

           v : 樁 1長 m改良材使用方(噸/m) 

          L1 : 樁(m) 

          K : 加成係數(0.1) 

 

2. 價目表 

 

深層混合處理樁打設 1日(  根) 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

改良材  噸  含加成 

深層混合處理機  日 1  

泥漿噴灑  日 1  

指導員  人 1  

特殊作業員  人 2  

普通作業員  人 1  

雜  費  %  參照下表 

 

註 1. 勞務含泥漿噴灑管理運轉勞務。 

   2. 雜費為發動發電機折舊、踏腳材(舖鐵板)租金及設置、移設、改良後整 

地必要費用。但以勞務費、機械運轉經費的合計額乘以下表所示費率的 

金額為上限計價。 

   3. 對有專利工法，指定使用專利工法時計價專利費。 

 

深層混合處理樁打設雜費率 

規  格 打設長(L) 雜費率(%) 

單軸施工(樁徑φ800～1200mm) 3～10m未滿 21 

單軸施工(樁徑φ1000～1600mm) 10～30m未滿 20 

單軸施工(樁徑φ2000mm) 3～10m未滿 31 

雙軸施工(樁徑φ1000mm) 3～40m未滿 26 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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