
海上地盤改良工砂樁排水施工法 

 

砂樁排水施工法是如下圖，在黏質土地盤內將直徑 40〜50cm砂樁，以必要

間隔打設入黏性土地盤中，在地面加載重，促進黏質土的排水，加速壓密，增

強承載力，終止下陷。 

 

 

本工法不論在海上或陸上，均不需要特殊機械或裝置，具有經濟性，施工

簡便，特徵如下: 

 

①  過往業績良好 

②  部份換砂可增加強度 

③  直徑大可使用大排水係數砂，排水能力強 

④  陸上、海上均可 

⑤  施工管理比較複雜 

⑥  超軟弱地盤砂樁自立困難 

 

1.  砂樁排水法 

 

砂樁排水是加載不會破壞地盤程度的載重，承受載重壓力，促進軟弱層壓 

密，會增強地盤強度。依 Terzaghi的 1維壓密理論，黏性土的壓密必要時間與

排水距離的自乘成正比，欲縮短壓密時間，可利用縮短排水路。 

壓密時間與排水距離的關係可以下式表示 

2D T
t

C




=  

t : 壓密必要時間(day) 

D : 排水距離(m) 

Cν: 壓密係數(cm2/day) 

Tν: 依壓密度(U)求得時間係數 
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即縮短排水距離 D就可加速壓密時間，利用此原理改良強化軟弱地盤的工法稱

為砂樁排水法。本工法可在軟弱地盤中置入砂椿，使之成為排水通路，在上方

加載使地盤中發生的過剩空隙水排除，促成壓密下陷，短時間內增強軟弱地盤

的承載力，防止下陷為其目的。砂樁排水法設計流程如下 

 

 
 

砂樁排水法設計與其他工法同樣，必須與結構物本體設計同為一體，不可

分制單獨設計，設計時應假定下列事項進行設計。 

○1   目標強度增加量 

○2   容許下陷量(容許結構物未來下陷量) 

○3   施工範圍 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



上述因素必要充分考量結構物安定、作用於結構物土壓、地盤承載力、容許結 

構物下陷量等作決定。 

    與本工法設計有關地質條件為原地盤非排水強度、強度增加率、單位體積

重量、壓密係數、體積壓縮係數、過壓密載重、壓密層厚度、填土剪應力強度

及單位體積重量等，參考土壤。 

 

1)  土壤試驗  

 

設計砂樁排水法時，必要土壤試驗如下表 

 

目  的 試 驗 項  目 

確認黏土層及透水性厚度 標準貫入試驗  

了解地盤性質 物理試驗 

天然含水比，空隙比、液性臨界、

塑性臨界、土粒子比重、飽和度、

單位體積重量、粒度分佈 

推估壓密下陷量及壓密所

需時間 
壓密試驗 

壓縮指數、體積壓縮指數、壓密降

伏應力、壓密係數、透水係數 

地盤改良範圍 

檢討對載重重量的安定性 

剪力試驗 

3軸試驗 

單軸壓縮強度、黏著力 

壓密非排水 

排水材或墊材的透水性 透水試驗  

 

2)  排水材及舖砂透水性 

 

①  排水材 

 

排水砂及舖砂的透水性可利用透水試驗取得，但是通常依粒徑分佈即可斷

判，下圖表示適宜粒徑。 

 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

../../../../../HarborFacilityDesign_html/5_HarborRefrenceData/pdf/1.8.pdf


②  舖砂    

 

舖砂厚度，海中一般為 1公尺，陸上為 0.5公尺。舖砂排水能力小，會因

水頭損失導致壓密時間變長，尤其是中央部份，因此必須選用排水性良好材

料。 

 

3)  排水樁間隔 

 

砂樁排水間隔，由在工期內得到預定壓密度決定。砂樁排水通常以三角形

或正方形配置打設。空隙水壓流入排水樁內的範圍為對各排水樁為等距離的面

所涵蓋，可為 6角形或正方形，為解析方便通常以等面積圓換算，稱為等值有

效圓，其直徑 De稱為等值有效直徑，與打設間隔 D有下列關係。 

 

               3角形配置時   de =1.05D 

               正方形配置時   de=1.13D  

 

對特定打設間隔，平均壓密度 U可由下圖求得。 

                           

 
打設間隔速算圖 
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                  du : 排水樁直徑(m)  
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                  de : 等值有效圓直徑(m) 

                  ch : 水平方向壓密係數(cm2/min) 

                  Th : 水平壓密時間係數 

                  T  : 壓密開始後的時間(day) 

 

4)  改良後下陷量 

     

改良後下陷量可利用上述各種排水材間隔求得的平均壓密度 U，依 

基礎地盤陷所述下式估算 

 

                 ( )ti i vi iS U T S=  

 

5)  改良後地盤強度 

 

改良後地盤強度可利用上述各種排水材間隔求得的平均壓密度 U，依土壤

所述下列壓密引起粘性土強度增加公式計算。 

 

( / )u uc p c p U =   

 

2.  施工 

 

1)  舖砂 

 

舖砂目的有 2: 

 

①  避免砂樁打設時擾動原地盤。 

②  防止砂樁打設後從砂樁湧上間隙水向側邊逸散，作為透水層必須與砂樁連 

結。 

 

舖砂是投入軟弱地盤上，舖砂厚度太薄時，會擾動海底面的軟弱地盤，致

使黏土混入砂內，應注意。舖砂厚度太厚時，會增加打樁困難度。應考量施工

方法及地質狀況決定舖砂厚度，通常海中為 1公尺，陸上為 0.5公尺。施工機

械可使用吊斗船、運砂船或撒砂船，通常撒砂船的撒砂均勻度優於使用抓斗撒

砂，同時滲入現地盤的砂量亦較少。滲入現地盤的砂與黏土的混合厚度，依抓

斗投入約為 10〜30cm，撒砂船為 5〜10cm。舖砂整平可利用潛水夫、吊斗船、

整平用駁船等施工，凹凸起伏的容許差一般約為±30cm。 
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2)  砂樁打設 

 

舖砂作業完成後，進行砂樁打設作業，使用砂樁船打設砂樁順序如下圖 

 

摘譯自: http://www.fudotetra.co.jp/geo/kouhou/atsumitsu_sokushin/cfdrain/index.html 

    

砂樁打設方法如下表所示 

 

鑽孔法 砂樁設定法 

 

 

有套管 

 

閉端 

振動打入 

打入 

壓入 

 

壓氣 

浸水 

自然落下 

振動拉拔 

靜拉拔 

開端 
噴水槍排土 

地螺鑽排土 
靜拉拔 

有套管 
回轉冷却固化 

打擊冷却固化 
飽和沈降 

 

港灣工程通常使用閉端套管用振動錘將砂樁振動打入，目前砂樁船最多為

12連裝，最大打設深度可達 50m。 

打設作業時，應注意不可給套管過大打設力，到達預定深度時，如上圖，

將砂從上部投入，將套管底端打開，緩緩拔出套管。此時為防止砂椿產生斷

點，應灌水或利用壓縮空氣加壓。同時在砂面利用砂面計一邊記錄一邊調整套

管拉拔速度。為加速砂的落下可灌水或加壓，砂樁不宜傾斜盡可能保持垂直，

確認每根砂樁的投入砂量，砂樁位置誤差容許範圍約為±20〜30cm，砂樁打設 

完成後進行載重作業。 

    載重量應注意堆土材料的單位體積重量、事先預定載重期間，觀測下陷
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量，利用下述監測鑽探或水壓計觀測確認強度。 

 

3.  施工管理 

 

施工時，施工管理應注意下列事項： 

 

①  舖砂及砂樁用砂品質 

 

依 Terzaghi，砂的 15%粒徑(D15)宜在為黏土層(D15)4倍以上及黏土層 85%粒 

徑(D85)4倍以下間。 

 

②  砂樁成形(允收)狀態 

 

 砂樁不宜傾斜盡可能保持垂直，應每根精確施工。 

 

③  下陷觀測 

 

將實測下陷量與理論結果比較，推估強度增加量及壓密度，必要時可設置

探測異常狀況的觀測裝置。 

觀測點越多越好，一般依工程重要度、軟弱地盤強度及地盤下陷狀況決

定。在設置監測鑽探處一定要觀測，延長方向重點設置即可。對橫斷面，含監

測鑽探及間隙水壓測定點等施工管理觀測點，宜在砂樁施工區域內外設置觀測

點。有可能的話，宜對各層別觀測其下陷，這是件難事，觀測方法是使用如下

圖所示下陷板或方塊，其設置及設置後的管理必須小心，否則會發生下陷板傾

斜或損害。 

 

 

下陷板 
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④  監測鑽探 

 

下陷觀測及下述間隙水壓測定確實可信賴時，可不用進行監測鑽探檢測。

否則同一地質狀態同一設計施工狀態的區間至少要選定 1個觀測點，對同一地

質的區間宜設置於先行施工處，以期盡快確認地盤強度盡快施工。 

 

⑤  間隙水壓測定 

 

間隙水壓是暸解地下土質內時時刻刻連續變化的有效方法，除能了解壓密

變化外，將全壓力扣除間隙水壓就可知有效壓力，亦可提升下陷計算精度。 

比較加載重引起地中應力增量與間隙水壓上昇量、檢測載重量或應力分

佈、求取工地現場的壓密度或壓密係數，都可成為施工管理的指標。  

 

 

 

 

回海洋工作站    回港灣工程施工 
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