
海上地盤改良工載重土砂投入 

 

適用於砂椿排水的後置載重工程施工載重土砂投入。 

 

1.  施工方式 

 

1)  載重土砂投入 

 

    載重土砂投入以現場投入為原則，但因搬入路徑、現場水深或平面形狀等

致使直接投入困難採用換船投入時，加計 2次搬運及拋入費用。 

 

2)  載重土砂投入指示 

 

    投入指示原則上以潛水夫為之。 

 

2.  施工標準作業日數 

 

1)  作業能力 

 

①  能力估算式 

 

( )1 2 3 4 5 61.00Q q E E E E E E=  + + + + + +     (小數 1 位四捨五入) 

 

Q: 潛水夫船 1日投入指示方(使用數量   m3/day) 

q: 潛水夫船 1日標準投入指示方(1000m3/day) 

1E :設施區分能力補正係數 

2E :施工區分能力補正係數 

3E :厚度區分能力補正係數 

4E :水深區分能力補正係數 

5E :頂寬區分能力補正係數 

6E :施工規模區分能力補正係數 
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②  能力係數 

 

係數區分 補正係數 備註 

1E  
設施 

區分 

外廓設施 0.00 
參照設施區分補充說明表 

繫留設施 0.20 

2E  
施工 

區分 

暫定斷面 0.20 暫定斷面為後續工程採用同

一位置的換置材施工者 完成斷面 0.00 

 

3E  
厚度

區分 

1m未滿 -0.05  

1～5m未滿 0.00 

5m以上 0.20 

4E  
水深

區分 

10m未滿 -0.10 施工頂端水深係從平均低潮

面(MLWL)算起 10m以上 0.00 

5E  
頂寬 

區分 

10m未滿 -0.20 頂寬短於施工延長時，由施

工延長決定頂寬區分 10m以上 0.00 

 

6E  

 

施工 

規模 

區分 

500m3未滿 -0.15 施工規模區分包含材料加

成，與投入指示方無關、採

用全投入方。 

500m3～5000m3未滿 0.00 

5000m3～10000m3未滿 0.10 

10000m3以上 0.25 

 

設施區分補充說明表 

設施區分 設施區分適用說明表 

外廓設施 防波堤、護岸(防波) 

繫留設施 碼頭、卸貨場、泊地分離堤、護岸(一般) 

 

2)  價目表 

 

載重土砂投入 1000m3  

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

載重土砂  m3 1000x(1+w/100) 含加成 

潛水夫船運轉 D180PS型 3～5噸吊 日 1000x(1+w/100)/Q 勤務 8小時 

雜  費     

註  1.載重土砂以現場投入單價為原則。 

    2. w: 材料加成率(%) 

3. Q: 潛水夫船 1日投入指示方(使用數量   m3/day) 

    4. 作業船數量取至小數 3位四捨五入 

    5. 水深、施工區域範圍受限制，必要換船時另行考量。 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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