
拋石機械整平 

 

    本節適用於利用拋石整平船進行基礎拋石(含護基拋石)的頂部整平工程(但

鏟斗整平除外)。 

 

1.  價目表 

 

種別 細別 估價要素 

基礎拋石工 
拋石細整平 

機械整平 
機械整平  1日(m2) 

拋石粗整平 拋石整平船滯留  1式 

 

2.  施工流程 

 

拋石機械整平施工流程如下 

 

航行(整平船)

航行(整平船)

機械整平

拋石細整平、拋石粗整平

 

 

3. 價目表製作順序 

 

選定標準整平能力

選定能力補正係數

估算1日整平面積

製作價目表

2.海象條件能力補正係數
3.施工規模能力補正係數

4.拋石整平船1日整平面積

 機械整平1日( m²)價目表

1.拋石整平船1小時
  標準整平能力
2.海象條件能力補正係數
3.施工規模能力補正係數

4.拋石整平船1日整平面積

 海象條件
 施工規模

 整平精度
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檢討滯留費
計價條件

製作價目表

5.滯留費對象機材
6.滯留費對象日數

 拋石整平船滯留1式
價目表

[滯留費估價]

1.拋石整平船規格
 試運轉及機器調整
 其他工地現場條件

5.滯留費對象機材
6.滯留費對象日數  

 

4.  機械整平施工標準作業數 

 

1)  作業能力 

 

(1) 能力估算式 

 

        ( )1 21.00iA a E E T=  + +   

 

          A :  拋石整平船 1日整平面積(m2/day)  (小數 2 位四捨五入) 

          ai: 拋石整平船 1小時標準整平能力(m2/h) 

E1 : 海象條件區分能力補正係數 

          E2 : 施工規模區分能力補正係數 

          T : 拋石整平船 1日運轉時間(6h/day) 

 

(2) 拋石整平船 1小時標準整平能力 

 

整平精度 拋石整平 備註 

± 5cm ±10cm ±30cm  

ai(m2/h) 27.2 32.6 38.1 

 

註：容許範圍+0、-20cm時的整平能力，適用整平±10cm能力 

 

(3) 能力係數 

 

係數區分 補正係數 備註 

 

E1 

海象條件

區分 

普通 0.00 參照係數區分補充說明表 

 稍不良 -0.05 

不良 -0.10 

E2 

施工規模

區分 

2000m2未滿 -0.05 整平面積，不論精度，以

合計面積為對象。 2000m2以上 0.0 
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係數區分補充說明表 

係數區分 係數區分適用明細 

 

 

E1 

 

海象條件

區分 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差小者。 

稍不良 介於「普通」與「不良」中間 

不良 不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港

外波浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

2)  滯留費 

 

    拋石整平船在工程開工前必要進行試運轉及附屬機器調整，估價拋石整平

船、起錨船的滯留費(供用折舊、勞務費) 。 

    拋石整平船於完工後有必要待檢測時，亦計價滯留費。一件工程使用複數

拋石整平船時，開工前計價全船數，完工後只計價 1艘。 

 

3) 價目表 

 

(1) 機械整平 1日(  m2) 

 

名   稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

拋石整平船運轉 1000PS型 日 1 
運轉 6小時 

勤務 8小時 

起錨船    運轉 鋼 D 15噸吊 日 1 勤務 8小時 

潛水夫船  運轉 D180PS型 3～5噸吊 日 1 勤務 8小時 

拖  船    運轉 鋼 D1500PS型 日  
運轉 2小時 

勤務 8小時 

雜  費     

 

(2) 拋石整平船滯留費 

 

名   稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

拋石整平船 供用 1000PS型 日   

起錨船     供用 鋼 D 15噸吊 日   
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5.  拖航及曳航 

 

1)  拖船組合 

 

拋石整平船 拖航 曳航 備註 

1000PS型 鋼 D2000PS型 鋼 D1500PS型  

 

2)  航行速度 

    航行用拖船航行速度為 5.0節(knot)(9.3km/h)。 

 

3)  估算艤裝費 

    對主作業船估算。 

 

4) 總噸數 

 

拋石整平船 總噸數 備註 

1000PS型 1100噸  

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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