
沉箱工用模板 

 

適用於沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式、海上續打方式的滑動式模板

組裝撤除。 

 

1.  價目表製作順序 

 

檢討市場單價適用

選定補正係數

製作價目表

選定主起重機種類

製作價目表

製作價目表

 標準市場單價(不含起重機)
1.施工規模補正係數
2.隙縫沉箱補正係數
 起重機種類規格或租用起重 
  機規格
 供用係數

 市場單價適用條件
  以外另考量

 沉箱形狀
 施工場所

 鋼製模板組裝撤除
     100m² 價目表

 鋼製模板組裝撤除
     100m² 價目表

 鋼製模板組裝撤除
     100m² 價目表

 模板施工規模
 沉箱種類

1.施工規模補正係數
2.隙縫沉箱補正係數

沉箱製作用駁船方式估價
浮船塢施工

樁浮塢施工 適用陸上施工方式

陸上施工方式估價

 標準市場單價(不含起重機)
1.施工規模補正係數
2.隙縫沉箱補正係數

 起重機種類規格
 有無租用起重機

 陸上起重機
 租用起重機

海上續打方式估價

 標準市場單價(不含起重機)
1.施工規模補正係數
2.隙縫沉箱補正係數
 起重機種類規格或租用起重 
  機規格
 供用係數  

 

2. 市場單價 

 

3. 單價表 

 

4. 施工標準作業日數 

 

(1) 估算市場單價 
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市場單價=標準市場單價(無起重機) x (1+K1) x (1+K2)   (小數 1 位下切) 

 

         K1: 施工規模補正係數 

         K2: 裂縫沉箱補正係數 

 

K1、K2依物價資料決定。 

 

(2) 價目表 

 

鋼製模板架設撤除 100m2                                  (製作下水方式) 

 

 

名  稱 

 

 

形狀 

尺寸 

 

 

單

位 

數    量 

備  

註 

沉箱製作用

駁船方式 

(浮船塢) 

陸上施工方式  

海上續打方式 沉箱製作用

駁船方式 

(樁浮塢) 

 

起重機 

陸上起重機 租用 陸上 租用 海上 

模  板 

加工組裝 

無起

重機 
M
2 

100 100 
市場 

單價 

輪胎式 

起重機 

(油) 

25

噸吊 

 

日 0.4 - - - - - 

標準

運轉

時間 

輪胎式 

或履帶式

起重機 

(油) 

噸吊 

 

日 - 0.4 - 0.7 - - 

標準

運轉

時間 

租用起重

機運轉費 
噸吊 日 - - 0.7 - 0.7 - 

 

 

起重駁船

或起重機

船運轉 

 

噸吊 

非航

回轉

鋼 D

噸吊 

 

 

日 

- - - - - 0.7 

運轉 

6H 

勤務 

8H 

 

拖船 

運轉 

 

錭 D  

PS

型 

 

日 - - - - - 0.7 

運轉 

2H 

勤務 

8H 

 

註  1. 除浮船塢外，使用起重機種類規格依起重機種類及規格 

    2. 租用起重機運轉費計價必要費用 
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    3. 拖船規格參考作業船與拖船標準組合 

4. 依工地現場條件必要追加起重機時，可另行計價起重機費用 

 

5.  鋼製模板安裝拆除(整面貼方式) 

 

適用於沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式、海上續打方式的模材安裝 

拆除中，不能適用市場單價方式的整面貼方式。 

 

1)  吊掛質量 

 

    各作業吊掛質量如下表 

 

名稱 吊掛質量 備註 

模板 2噸  

鋼筋 2噸  

鷹架 2噸  

 

2)  施工標準作業日數 

 

(1) 鋼製模板租金單價 

 

①  估算式 

 

          鋼製模板租金單價 = a x P / A    (元/m2)  (小數 1 位捨棄) 

 

                  a : 搬入型模板面積 (m2) 

               P : 1工地模板租金  (元/m2) 

               
模板1塊1日租金  d + 模板1塊基本費

模板
P =

1塊面積
     (小數 3 位捨棄) 

               d : 模板供用日數，未滿 30日時以 30 日計 

               A : 模板全面積 (m2) 

 

②  模板供用日數 

 

模板供用日數是依沉箱製作日數所述沉箱製作日數加算模板搬入出日數。

沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式的最終養生日數有進水時為 6日，無進水

時為 3日。 
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(2) 價目表 

 

①  陸上施工方式 

 

鋼製模板組裝撤除  100m2 

名  稱 形狀尺寸 單位 數  量 備  註 

履帶式起重機

或 

輪胎式起重機 

 

(油) 噸吊 

 

日 

 

0.9 

 

標準運轉時間 

指導員  人 1.4  

模板工  人 10.0  

普通作業員  人 9.0  

模板租金  m2 100  

耗  材  m2 100 分離器 

雜  費     

 

註  1.起重機種類規格適用起重機種類及規格 

    2.耗材計價分離器(B型:土木用)，分離器側壁、隔壁為 88根/100m2，底 

版以 30cm 為標準。 

 

②  沉箱製作用駁船方式 

 

鋼製模板組裝撤除  100m2 

名  稱 形狀尺寸 單位 數  量 備  註 

履帶式起重機 (油) 16噸吊 日 0.4 標準運轉時間 

指導員  人 1.4  

模板工  人 10.0  

普通作業員  人 9.0  

模板租金  m2 100  

耗  材  m2 100 分離器 

雜  費     

 

註 1. 乾船塢方式時，適用陸上施工方式 

   2. 模板大組合組裝解體的起重機，因大組合場的地盤條件或因工場與浮船 

塢分離必要移動時可使用輪胎式起重機。 

   3. 耗材計價分離器(B型:土木用)，分離器側壁、隔壁為 88根/100m2，底版 

以 30cm 為標準。 
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③  海上續打方式 

 

鋼製模板組裝撤除  100m2 

名  稱 形狀尺寸 
單

位 

數  量 
備  註 

陸上起重機 海上起重機 

履帶式或 

輪胎式起重

機 

 

 (油) 噸吊 

 

日 

 

0.9 

 

- 

標準運

轉時間 

起重駁船 

或起重機船

運轉 

            噸吊 

非航回轉鋼 D噸吊 

 

日 

 

- 

 

0.9 

運轉 6H 

勤務 8H 

拖船運轉 鋼 D  PS型 日 - 0.9 
運轉 2H 

勤務 8H 

指導員  人 1.4  

模板工  人 10.0  

普通作業員  人 9.0  

模板租金  m2 100  

耗  材  m2 100 分離器 

雜  費     

 

註  1.起重機種類規格適用起重機種類及規格 

    2.拖船規格參考作業船與拖船標準組合 

3.耗材計價分離器(B型:土木用)，分離器側壁、隔壁為 88根/100m2，底 

版以 30cm 為標準。 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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