
沉箱工製作日數 

 

1.  製作日數估算順序 

 

選定施工方式

選定1循環
基本日數

選定加成日數

決定關連日數

選定最終養生日數

估算製作日數

決定關連日數

估算製作日數

海上續打方式

沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式

 施工場所
 沉箱製作用駁船方式
 陸上施工方式
 海上續打方式

 沉箱種別
 沉箱隔間數
 1座打設層數

1. 1循環基本日數

 同時製作座數 2.加成日數

3.關連日數

 有無瀝青墊製作及製作場所
 有無壓艙材投入及壓艙材種 
  類
 有無止水板安裝
 有無下水
 其他工地現場條件

 有無下水 4.最終養生日數

 製作日數

5.關連日數

 製作日數

1. 1循環基本日數
2.加成日數
3.關連日數
4.最終養生日數
 供用係數
 其他工地現場條件
 準備、清理日數

 有無灌水、暫置
 有無壓艙材投入及壓艙材種 
  類
 有無浮上、隔間數
 其他工地現場條件

1. 1循環基本日數
2.加成日數

5.關連日數
4.最終養生日數

 供用係數
 其他工地現場條件
 準備、清理日數  
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2.  估算製作日數 

 

1)  製作日數估算式 

 

          ( )1 2 3m mC C K K M K= + +  +  

 

          Cm : 製作日數(日) 

          Cm´: 1循環基本日數(日) 

          K1 : 加成日數(日) 

          K2 : 關連日數(日)    

          K3 : 最終養生日數(日) 

          M : 陸上施工=1.65 

              海上施工=α(供用係數) 

 

          註   1. 依上述估算有困難時，考量工地現場條件另計。 

               2. 除上述製作日數外，可計價準備及清理必要日數。 

               3. 同時製作座數是 1循環的製作座數。 

               4. 超過各沉箱的最大隔間數時另議。 

 

2)  1循環基本日數 Cm´ 

 

 

名  稱 
單

位 

沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式、 

海上續打方式 

普通沉箱 其他沉箱 

2 0隔間未滿 20～30隔間未滿 2 0隔間未滿 

1層基本日數 日 7.5 10 7.5 

1循環基本日數 Cm´ 日 7.5 x層數-2 10.0 x層數-2 7.5 x層數-2 

 

註 1. 1層基本日數為鋼筋加工組裝至拆除模板間的日數。 

   2. 以沉箱製作用駁船方式同時製作 3座以上時，可考量形狀尺寸、隔間

數、起重機數等另行決定。 
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3)  加成日數 K1 

 

同時 

製作 

座數 

單

位 

沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式、海上續打方式 

普通沉箱 其他沉箱 

30座未滿 20座未滿 

2座 日 1 

3座 日 2 

4座 日 3 

5座 日 4 

 

4)  關連日數 K2 

 

 

 

名  稱 

 

單

位 

沉箱製作用駁船方

式、陸上施工方式 
海上續打方式 

普通沉箱 其他沉箱 普通沉箱 

隔間 30 

未滿 

隔間 20 

未滿 

隔間 20 

未滿 

隔間 21～

30 

未滿 

防水舖設 日 0.5 - 

瀝青墊 

設置 

工廠製作 日 1 
- 

現場製作 日 計價瀝青墊製作日數 

橡膠墊設置 日 1  

灌水、暫置 日 - 0.5 

支架組裝 日 - 1 

鷹架組裝 日 - 1 

投入 

壓艙材 

砂、石材 日 1 0.5 

混凝土 日 1 1 

止水板安裝 日 - 0.5 - 

下  水 日 1 - 

浮  上 日 -  1 

 

註 1. 有設置瀝青墊或橡膠墊時，不計價防水舖設。 

   2. 海上續打方式，對隙縫或異形沉箱，考量工地現場條件另行估價。 
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5) 最終養生日數 K3 

 

 

名  稱 
單

位 

沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式 海上續打方式 

普通沉箱 其他沉箱 普通沉箱 

隔間 30未滿 隔間 20未滿 隔間 30未滿 

最終養生日數 日 6 

 

註 1. 最終養生日數是最終層養生日數或最終模板拆除的日數。 

      沉箱製作用駁船方式、陸上施工方式有下水時，以 6日為標準最終養生

日數，依上述有困難，必要時可另外加算日數。 

   2. 海上續打方式，對隙縫或異形沉箱，考量工地現場條件另行估價。 

   3. 垂吊方式考量工地現場條件另行估價。 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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