
沉箱設置(吊掛方式) 

 

1.  價目表製作順序 

 

沉箱設置準備估價

沉箱設置估價

決定施工方式

選定作業船規格

檢討作業船規格
變更

選定吊索吊具規格

製作價目表

選定拖船規格

估算1日設置座數

估算運轉時間

製作價目表

1.施工方式、施工區分
  (海上、陸上別)
  (安裝、拆除別)

2.起重機船規格
3.起錨船規格
 沉箱質量未滿200噸或3000噸
  以上另計
 平衡滑折舊費

4.吊索吊具折舊費
 改造、新規製作時行計價

 沉箱設置準備(吊掛方式)

   1次價目表

 現場條件
 施工場所

 沉箱質量

 起重機船在港狀況、
  伸展臂、偏心載重

 沉箱質量

1.施工方式、施工區分
2.起重機船規格
3.起錨船規格
4.吊索吊具折舊費
 供用係數
 平衡滑折舊費

5.拖船規格

6. 1日設置座數
   (未滿1座時另計)

7.起重機船運轉時間
8.拖船運轉時間

 沉箱設置準備(吊掛方式)
  1日(  座)價目表

 沉箱質量

 海氣象條件
 橫切航道、海峽狹窄

 去程曳航距離(起重機船)
 往返平均曳航距離(拖船)
 沉箱質量
6. 1日設置座數

6. 1日設置座數
 沉箱質量
2.起重機船規格
7.起重機船運轉時間
5.拖船規格
8.拖船運轉時間
3.起錨船規格
4.吊索吊具折舊費  
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2.  作業船、機械組合 

 

1)  作業船組成 

 

 

沉箱質量 

(噸) 

標準船隊構成 

沉箱設置準備 沉箱設置 

駁船 拖船 起錨船 起重機船 
拖船

① 

拖船 

② 

拖船

③ 

200～ 

400未滿 

 

 

 

 

鋼

500

噸載 

 

 

 

 

鋼 D 

500PS

型 

鋼 D 

10噸吊 

非航固定 

鋼 DE500噸吊 

 

 

鋼 D 

3000 

PS型 

- - 

400～ 

1000未滿 

鋼 D 

20噸吊 

非航固定 

鋼 DE1400噸吊 

 

鋼 D 

3000 

PS型 

1000～ 

1600未滿 

鋼 D 

25噸吊 

 

非航固定 

鋼 DE2200噸吊 1600～ 

2000未滿 

 

鋼 D 

30噸吊 2000～ 

3000未滿 

非航固定 

鋼 DE3700噸吊 

鋼 D 

4000 

PS型 

鋼 D 

4000 

PS型 

鋼 D 

3000 

PS型 

 

註 1. 對沉箱質量 200噸未滿起重機規格，依沉箱質量、底面附著力、吊具等

附屬物加以檢討決定。 

   2. 起重機船規格可依在港狀況、伸展臂、異形沉箱的偏心載重等另行考

量。 

 

2)  吊鋼索、吊具組成 

 

沉箱質量 (噸) 吊具 吊索 平衡滑車 

1000未滿 1000噸用  

 

φ80mm～φ

120mm 

 

 

100噸型 

250噸型 

1000～1600未滿 1600噸用 

1600～2000未滿 2000噸用 

2000～2700未滿 2700噸用 

2700～3000未滿 3100噸用 

 

註 1. 必要改造或新規製作(特殊形狀)吊具時可另議。 

   2. 吊索及平衡滑車規格是依下述對規格載重與吊上質量(沉箱質量、底面附 

著力等)及吊點數間的關係式決定 
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                 吊索     : 規格載重 > 吊上質量/吊點數 

                 平衡滑車 : 規格載重 > 吊上質量/(吊點數 x 2) 

 

3)  施工標準作業日數 

 

(1) 作業能力 

 

①  起重機船 1日設置座數 Q估算式 

 

          
2

T
Q

d
A t

v

=

+ +

       

 

            Q : 1日設置座數(座/日)              (小數 1 位捨棄)  

          T : 1日施工時間(6h/day) 

          A : 1座(吊掛 + 設置)時間(h) 

 

沉箱質量 

(噸) 

200～ 

400 未滿 

400～ 

700 未滿 

700～ 

1000 未滿 

1000～ 

1600 未滿 

1600～ 

2000 未滿 

2000～ 

3000 未滿 

A (小時) 2.1 2.6 3.0 3.6 4.2 5.3 

           

d : 往返平均曳航距離  (km) 

          v : 往返平均曳航速度  (6km/h) 

          t : 離靠岸等關連時間  (0.67h) 

 

②  起重機船 1日運轉時間估算式 

 

          1cT T Q=   

 

          Tc : 起重機船 1日運轉時間  (h/day)    (小數 1 位上切，偶數) 

T1 : 1座起重機船運轉時間  

          1
1

d
T A

v
= +                             (小數 2 位四捨五入) 

  d1 : 去程曳航距離  (km) 

 

③  拖船 1日運轉時間估算式 
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  2dT T Q=   

 

         Td：拖船 1日運轉時間(h/day)              (小數 1 位上切，偶數) 

          2

2d
T t

v
= +  

 

(2) 價目表 

 

①  沉箱設置準備(吊掛方式)  1次 

 

名  稱 
形狀 

尺寸 

單

位 

數    量 

備  註 海上 陸上 

安裝 拆除 安裝 拆除 

起重機船 

運轉 

非航固定 

鋼 D噸吊 
日 1 0.5 1 0.5 

運轉 4小時 

勤務 8小時 

起錨船運轉 鋼 D噸吊 日 1 0.5 1 0.5 勤務 8小時 

駁船運轉 500噸載 日 1 0.5 - - 勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D 500PS型 日 1 0.5 - - 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

吊具折舊    噸用 日 1 0.5 1 0.5  

吊索折舊 φ   mm 日 1 0.5 1 0.5  

平衡滑車折舊     噸型 日 1 0.5 1 0.5  

雜  費        

 

註 1. 同一工程連續設置吊點數不同種類的沉箱時，接合更換只計上安裝的施

工標準作業數。 

   2. 吊索折舊費 = 1點折舊費 x 使用點數 

   3. 平衡滑車折舊費 = 1個折舊費 x 使用個數 
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②  沉箱設置(吊掛方式)  1日(  座) 

 

 

名  稱 

 

形狀 

尺寸 

單

位 

數    量 (噸)  

 

備  註 

200 

～ 

400

未滿 

400

～ 

700

未滿 

700

～ 

1000

未滿 

1000

～ 

1600

未滿 

1600

～ 

2000

未滿 

2000

～ 

3000

未滿 

起重機船

運轉 

非航固定 

鋼 D噸吊 
日 1 

運轉 TcH 

勤務 8H 

拖船① 

運轉 
鋼 DPS型 日 1 

運轉 TbH 

勤務 8H 

拖船② 

運轉 
鋼 DPS型 日 - 1 

運轉 TbH 

勤務 8H 

拖船③ 

運轉 
鋼 DPS型 日 - 1 

運轉 TbH 

勤務 8H 

起錨船 

運轉 
鋼 D噸吊 日 1 勤務 8H 

潛水夫船 

運轉 

D180PS 型 

3～5 噸吊 
日 1 勤務 8H 

高空 

作業員 
 人 3 4 5 6 7  

普通 

作業員 

 
人 3 4 5 6 8 

 

吊具折舊     噸用 日 1  

吊索折舊 φ   mm 日 1  

平衡滑車

折舊 
    噸型 日 1 

 

雜  費    如註 3 

 

註 1. 吊索折舊費 = 1點折舊費 x 使用點數 

   2. 平衡滑車折舊費 = 1個折舊費 x 使用個數 

   3. 含發電發動機、水中幫浦運轉 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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