
沉箱設置(吊掛方式，N工程) 

 

適用於 1日設置座數未滿 1座時的沉箱設置(吊掛方式)，作業日數最大為

2日/座(作業船船舶機械運轉日數)，超過 2日時另議。 

 

1. 作業船、機械組合 

 

沉箱質量 

(噸) 

標準船隊構成 
現場條

件追加

船隊 

沉箱設置準備 沉箱設置 

駁船 拖船 起錨船 起重機船 拖船① 拖船② 

200～ 

400未滿 

 

 

 

 

鋼 500

噸載 

 

 

 

 

鋼 D 

500PS

型 

鋼 D 

10噸吊 

非航固定 

鋼 DE500噸吊 

鋼 D 

1000PS型 

 

 

 

 

鋼 D 

PS型 

400～ 

1000未滿 

鋼 D 

20噸吊 

非航固定 

鋼 DE1400噸吊 

鋼 D 

2000PS型 

1000～ 

1600未滿 

鋼 D 

25噸吊 

非航固定 

鋼 DE2000噸吊 

鋼 D 

2500PS型 

1600～ 

2000未滿 

 

鋼 D 

30噸吊 

非航固定 

鋼 DE2200噸吊 

 

鋼 D 

3000PS型 2000～ 

2700未滿 

非航固定 

鋼 DE3000噸吊 

 

註 1. 對沉箱質量 200噸未滿的起重機規格，依沉箱質量、底面附著力、吊具 

等附屬物加以檢討決定。 

   2. 起重機船規格可依在港狀況、伸展臂、異形沉箱的偏心載重等另行考

量。 

   3. 因海氣象條件或為到達沉箱下水處必要橫切航道時，或因吊掛場所海域

狹，必須用補助拖船回轉起重機船時，可追加拖船①規格以下的拖船

②。 
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2. 吊鋼索、吊具組成 

 

沉箱質量 (噸) 吊具 吊索 平衡滑車 

1000未滿 1000噸用  

φ80mm～φ

120mm 

 

100噸型 

250噸型 

1000～1600未滿 1600噸用 

1600～2000未滿 2000噸用 

2000～2700未滿 2700噸用 

    註 1. 必要改造或新規製作(特殊形狀)吊具時可另議。 

       2. 吊索及平衡滑車規格是依下述對規格載重與吊上質量(沉箱質量、 

底面附著力等)及吊點數間的關係式決定 

 

                吊索     : 規格載重 > 吊上質量/吊點數 

                平衡滑車 : 規格載重 > 吊上質量/(吊點數 x 2) 

 

3.   作業能力 

 

①   設置 1座沉箱必要作業船舶機械運轉日數估算式 

 

          1

1 1
N

Q B N
= =


 

 

          N1 : 設置 1座沉箱必要作業船舶機械運轉日數  (小數 2 位四捨五入) 

          Q : 1日設置座數(座/日)                    (小數 1 位捨棄) 

          B : 起重機船 1次設置座數 

          N : 沉箱設置 1日工程次數                   (小數 3 位四捨五入) 

2

T
N

d
A t

v

=

+ +

       

            T : 1日施工時間(6h/day) 

          A : 1座(吊掛 + 設置)時間(h) 

 

沉箱質量 

(噸) 

200～ 

400

未滿 

400～ 

700

未滿 

700～ 

1000

未滿 

1000～ 

1600

未滿 

1600～ 

2000

未滿 

2000～ 

2700

未滿 

A (小時) 2.1 2.6 3.0 3.6 4.2 5.3 

          

d : 往返平均曳航距離  (km) 

          v : 往返平均曳航速度  (6km/h) 
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          t : 離靠岸等關連時間  (0.67h) 

 

②   設置 1座沉箱必要拖船運轉時間 T3 
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4.  價目表 

 

沉箱設置(吊掛方式，N工程)  1 座  

 

名  稱 

 

形狀 

尺寸 

單

位 

數    量 (噸)  

 

備  註 

200

～ 

400

未滿 

400

～ 

700

未滿 

700

～ 

1000

未滿 

1000

～ 

1600

未滿 

1600

～ 

2700

未滿 

起重機船

運轉 

非航固定 

鋼 D噸吊 
日 N1 

運轉 6小時 

勤務 8小時 

拖船○1  

運轉 
鋼 DPS型 日 N1 

運轉 T3小時 

勤務 8小時 

拖船○2  

運轉 
鋼 DPS型 日 N1 

運轉 T3小時 

勤務 8小時 

起錨船 

運轉 
鋼 D 噸吊 日 N1 勤務 8小時 

潛水夫船 

運轉 

D180PS型 

3～5噸吊 
日 N1 勤務 8小時 

高空 

作業員 
 人 3xN1 4xN1 5xN1 6xN1 7xN1  

普通 

作業員 

 
人 3xN1 4xN1 5xN1 6xN1 8xN1 

 

吊具折舊     噸用 日 N1  

吊索折舊 φ   mm 日 N1  

平衡滑車

折舊 
    噸型 日 N1 

 

雜  費  %  如註 2 

 

註 1. 因海氣象條件或為到達沉箱下水處必要橫切航道時，或因吊掛場所海域 

狹，必要用補助拖船回轉起重機船時，可追加拖船①規格以下的拖船

②。 
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   2. 含發電發動機、水中幫浦運轉 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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