
上部混凝土工混凝土拌合船規格選定 

 

1. 規格選定流程 

 

由基地工地間距離決定拌合時間

比較計畫平均拌合方與規格能力

由可取得船舶調選定規格

經  濟  比  較

決  定  規  格

 參照下述「拌合時估算  
  式」

 參照下述「1小時拌合能力」

依上述規格選定的混凝土拌合船
不在港時，比較含該規格在內大
型規格的經濟性，無取得時另行
考量。

 

 

2. 拌合時間估算式 
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     T1 : 1日拌合時間(h/日) 

    d : 往返平均拖航距離(km) 

    v : 往返平均拖航速度(6.0km/h) 

    t : 離靠舷等相關時間(0.33h) 

 

3.  1小時拌合能力(q)  (m
3
/h) 

 

整批式 
規格 1.00m3 1.50m3 2.00m3 2.50m3 

拌合能力 30.0 45.0 60.0 75.0 

連續式 
規格 25型 45型 90型  

拌合能力 15.0 27.0 54.0 
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4.  最低規格船選定日 

 

混凝土拌合船最低規格船是，比較「1日平均拌合方(QE)」、「1小時拌合能

力(q)及 1日拌合時間(T1)」，依下式選定。 
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回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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