
上部混凝土工估算供用日數估算 

     

適用估算鷹架、模板估算租金的供用日數，依下式估算。 

 

        d = Cm x 循環數(轉用次數) + 搬入出日數(2日)  (小數 1 位上切) 

 

          d : 供用日數(超過 30日以 30日計) 

        Cm : 1循環供用日數(日) 

        ( )m mC C K M K= −  +                  (小數 2 位四捨五入) 

               Cm´: 1循環基本日數(日) 

             K : 養生日數 

             M : 陸上施工 : 1.65 

                 海上施工 : α(供用係數) 

 

1循環基本日數(Cm´) 

結構 

型式 

支撐

組裝 

鋼筋

組裝 

模板

組裝 

混凝土

打設 
養生 

模板

拆除 

支撐

拆除 
Cm’ 

重力式 

(無筋) 
0.5 - 2.0 1.0 3.0 1.0 0.5 8 

重力式 

(鋼筋) 
0.5 2.0 2.5 1.0 3.0 1.0 0.5 10.5 

鋼板 

樁式 
1.0 2.0 3.0 1.0 3.0 2.0 1.0 13 

棧橋式 4.5 7.5 7.5 1.0 3.0 3.0 3.5 36 

 

 註  1. 組樁式適用鋼板樁式 

     2. 平版基樁式考量結構型式另行設定。 

     3. 筒式考量結構型式，適用重力式、鋼板樁式或棧橋式。 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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