
內埋工換船 

 

適用於繫船岸結構物內埋工程無法使用直接投入時的換船投入。 

 

1.  價目表製作順序 

 

    無法直接投入指內埋材的投入寬，搬入航線的水深、寬、高受限制狀況。 

材料搬運距離標準為單程 2km以下，搬運距離長時可另行計價駁船及拖船艘

數。  

 

   換船投入 

檢討換船必要性

選定投入形態

選定起重駁船規格

選定船隊構成
(駁船拖船規格)

選定能力補正係數

估算1日投入指示方

計算1日投入方

選定起重駁船1日
排出方

計算起重駁船
運轉日數

製作價目表

1.自載方式、駁船方式
  2次投入別

2.起重駁船規格

3.駁船、拖船規格

4.能力補正係數
  水深區分能力補正係數
  施工規模區分能力補正係數
  投入區分能力補正係數

5. 1日投入指示方

6. 1日投入方

7.起重駁船1日排出方

8.起重駁船運轉日數
9.駁船、拖船運轉日數

 換船投入1000m價目表

 工地現場條件、水深、
  搬入航線

 工地現場條件
 作業半徑

 作業半徑

2.起重駁船規格

 施工水深(現地盤水深)
 施工規模(投入方)
 投入區分(換船投入)

4.能力補正係數

 標準斷面積
 MLWL
5. 1日投入指示方

1.自載方式、駁船方式
  2次投入別
2.起重駁船規格

6. 1日投入方
7.起重駁船1日排出方

1.自載方式、駁船方式
  2次投入別
6. 1日投入方
2.起重駁船規格
3.駁船、拖船規格
8.起重駁船運轉日數
9.駁船、拖船運轉日數
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2.  施工方式 

 

1)  換船投入 

(1) 換船投入 

 

換船投入 

 

(2) 投入形態 

    投入形態以下列為對象： 

    自載方式及駁船方式的選擇，依下列條件。 

 

    •原則使用自載方式，依下列條件可選擇駁船方式。 

    •材料搬運路徑，有高度限制時。 

    •其他、工地現場條件適用駁船方式時。 

 

裝載 搬運 投入

自
載
方
式

駁
船
方
式

2
次
投
入
方
式

 
 

①  自載方式 

    自載方式者，換船處與投入處不同，在換船處從材料搬運船(運土船等)，

將內埋材料裝載至投入起重駁船的甲板上，再將起重駁船拖航至投入處投入。 
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②  駁船方式 

    駁船方式者，換船處與投入處不同，在換船處從材料搬運船(運土船等)，

將內埋材料裝載至投入駁船，再將駁船拖航至投入處，和起重駁船靠舷投入。 

 

③  2次投入方式 

    2次投入方式者，在投入處，將材料搬運船(運土船等)和投入起重駁船靠

舷，將材料搬運船的內埋材料，換裝至投入用起重駁船投入。 

 

2)  投入指示 

    投入指示依潛水夫船，但只限 MLWL以下水中部。 

 

3)  依作業半徑選定起重駁船 

 

    起重駁船規格依下表換船投入必要作業半徑選定。 

 

作業半徑 R 起重機規格 

16m未滿 45～50噸吊 

16～19m未滿 80噸吊 

19～24m未滿 100噸吊 

24～31m未滿 150噸吊 

                      

註 1. R>31m時，另行考量 

   2. 作業半徑 R參照起重駁船 

 

4)  作業船組合 

    標準組合如下 

 

    施工方式 

起重駁船規格 

自載方式 駁船方式 2次投入方式 

拖船 駁船 拖船 拖船 

45～50噸吊 鋼 D450PS型  

鋼 500噸載 

 

鋼 D450PS型 

鋼 D450PS型 

80噸吊 鋼 D500PS型 鋼 D500PS型 

100噸吊 鋼 D550PS型 鋼 D550PS型 

150噸吊 鋼 D600PS型 鋼 D600PS型 

 

註：上表所示組合有困難時，可另行考量。 
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3.  施工標準作業數 

 

1)  作業能力 

(1) 投入指示方 

①  能力估算式 

 

      1 2 3(1.00 )Q q E E E=  + +                   (小數 2 位四捨五入) 

Q : 潛水夫船 1日投入指示方(m3/日) 

q : 潛水夫船 1日標準投入指示方(1000m3/日) 

        E1 : 水深區分能力補正係數 

        E2 : 施工規模區分能力補正係數 

        E3 : 投入區分能力補正係數 

 

②  能力係數 

 

係數區分 補正係數 備註 

 

E1 

 

水深區分 

10m未滿 -0.25 平均低潮面 MLWL

至現地盤水深 10～20m未滿 0.00 

20m以上 0.05 

 

E2 

 

施工規模區分 

1000m3未滿 -0.25 施工規模區分含材

料成。不論投入指

示方多少，以全投

入方為準。 

1000～5000m3未滿 0.00 

5000～10000m3未滿 0.30 

10000m3以上 0.45 

E3 投入區分 換船投入 參照下表 
起重駁船 1艘能力

係數含材料加成 

 

 自載方式 駁船方式 2次投入方式 

E3 0.40 0.25 0.70 

 

內埋材

平均地盤高
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(2) 1日投入方 

 

        V=Q/δ      (小數 1 位四捨五入) 

 

V: 1日投入方(使用方，m3/日) 

Q: 潛水夫船 1日投入指示方(使用方，m3/日) 

δ: 標準斷面，投入指示方與內埋材總方的比例   (小數 3 位四捨五入) 

        δ = 0時不適用 

 

(3) 換船投入方 

 

①  1日換船投入方 

 

    1日換船投入方取 1日投入方(V)。 

 

②  作業能力 

 

起重駁船 

分類 形狀尺寸 1日排出方(m3/日) 備註 

塊石 200kg/個未滿 參照下表 使用方 

 

施工形態別排出方  (m3/日) 

起重駁船 自載方式 駁船方式 2次投入方式 

45～50噸吊 270 390 640 

80噸吊 300 420 780 

100噸吊 310 450 870 

150噸吊 350 510 1100 

 

2)  價目表 

 

換船投入 1000m3 
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(1) 自載方式 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

內埋材  m3 1000x(1+w/100) 含加成 

起重駁船 

運轉 
噸吊 日 1000x(1+w/100)/D 

運轉 4小時 

勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D PS型 日 1000x(1+w/100)/D 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

潛水夫船運轉 D180PS型 3～5噸吊 日 1000x(1+w/100)/V 勤務 8小時 

雜  費    含鏟斗折舊 

 

註 1. w :材料加成率(%) 

   2. D :起重駁船１日排出方(使用方、m3/日) 

   3. V :１日投入方(使用方、m3/日) 

  4. 數量取至小數 3位四捨五入  

 

(2) 駁船方式 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

內埋材  m3 1000x(1+w/100) 含加成 

起重駁船

運轉 
噸吊 日 1000x(1+w/100)/D 

運轉 4小時 

勤務 8小時 

駁船運轉 鋼 500噸載 日 1000x(1+w/100)/Dx2 勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D PS型 日 1000x(1+w/100)/D 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

潛水夫船

運轉 

D180PS型 

3～5噸吊 
日 1000x(1+w/100)/V 勤務 8小時 

雜  費    含鏟斗折舊 

 

註  1. w :材料加成率(%) 

    2. D :起重駁船１日排出方(使用方、m3/日) 

    3. V :１日投入方(使用方、m3/日) 

   4. 數量取至小數 3位四捨五入  

5. 拖船計價起重駁船相同日數，駁船以 2倍計價。但因材料搬運距離條 

件，另行決定駁船 

 

拖船數量時不受此限。 
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(3) 2次投入方式 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

內埋材  m3 1000x(1+w/100)  

起重駁船運轉 噸吊 日 1000x(1+w/100)/D 
運轉 4小時 

勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D PS型 日 1000x(1+w/100)/D 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

潛水夫船運轉 D180PS型 3～5噸吊 日 1000x(1+w/100)/V 勤務 8小時 

雜  費    含鏟斗折舊 

 

註 1. w :材料加成率(%) 

   2. D :起重駁船１日排出方(使用方、m3/日) 

   3. V :１日投入方(使用方、m3/日) 

  4. 數量取至小數 3位四捨五入 

   5. 拖船依工地現場條件可計價。  

 

 

 

回港灣工程施工  回港灣工程估價 
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