
港灣工程污染防制膜維護管理 

 

1.  價目表製作順序 

 

作業船選定

估算檢查次數

估算檢查
標準作業數

製作價目表

  交通船或潛水夫船 

  檢查次數

  運轉日數(交通船或潛水夫船)
  普通作業員人數

 維護管理 1式價目表
  交通船或潛水夫船
  運轉日數
  普通作業員人數 

  檢查次數

 污染防制膜設置期間

 工地現場條件

 

 

2.  施工方式 

 

①  維護管理以 3日檢查 1次為標準。 

②  1次維護管理延長至多 1000m，超過 1000m時另行考量。 

③  船舶機械組合 

 

名稱 形狀尺寸 維護管理 備註 

交通船 

或 

潛水夫船 

FRP D 70PS型 

 

D180PS型 3~5噸吊 

 

○ 

 

 

3.  施工標準作業數 

 

①  作業能力 

 

    檢查 1次作業船及普通作業員的標準作業數如下表。 

 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 
備註 

500m未滿 500m以上 

交通船 FRP D 70PS型 日 0.3 0.6 檢查 1次 

普通作業員  人 0.2 0.4 檢查 1次 

 

 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



②  價目表 

 

維護管理  1式 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

交通船運轉 FRP D 70PS型 日  勤務 8小時 

普通作業員  人   

雜  費     

 

註  1. 因工地現場條件可更換交通船成潛水夫船計價。 

2. 因工地現場條件變更勤務時間時，另行估價。 

 

[計算例] 

 

     條件: 施工延長 700m 期間 70日 

 

       ①  檢查次數 

 

          70日 x 1次 /3日 = 23次   (小數 1 位四捨五入) 

 

        ②  交通船 

  

           運轉日數 = 0.6日 / 次 x 23次 = 13.8日   (小數 2 位四捨五入) 

 

        ③  普通作業員 

 

            0.4人/次 x 23次 = 9.2人   (小數 2 位四捨五入) 

 

 

 

回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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