
港灣工程污染防制膜租賃日數 

 

    估算使用污染防制膜租金的供用日數以下述為標準。 

 

供用日數 =  浚深施工方/1日作業方 x 供用係數 ++設置撤除日數 

+ 搬入出日數(2日) + 其他必要日數 

                                               (小數 1位上切) 

(設置) 

   組裝投入 : 設置延長 x 0.5日/120m x 陸上供用係數(1.65)      (小數 2位四捨五入) 

   拖航設置 : 設置延長 x 0.7日/120m x 海上供用係數(該層級)    (小數 2位四捨五入) 

(撤除) 

   撤除拖航 : 設置延長 x 0.7日/120m x 海上供用係數(該層級)      (小數 2位四捨五入) 

   卸載拆除 : 設置延長 x 0.5日/120m x 陸上供用係數(1.65)    (小數 2位四捨五入) 

(移設) 

   拖航設置 : 設置延長 x 0.7日/120m x 海上供用係數(該層級)    (小數 2位四捨五入) 

 

 

 

回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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