
港灣工程土壤調查用孔徑 46mm、97mm海上鑽探 

 

1.  作業能力估算 

 

1)  1日鑽探長(L)，可依下式計算。  

 

1 2 3(1.00 )L E E E=  +       (m/日)  (小數 2 位四捨五入) 

 

      ℓ : 1日標準鑽探長  m/日  (1 日現場作業時間 6.0h) 

      E1 : 鑽孔深度區分能力補正係數 

      E2 : 現場條件區分能力係數 

      E3 : 作業時間區分能力係數 

 

1日標準鑽探長   (m) 

土壤、岩分類 
孔徑 

備註 
46mm 97mm 

黏性土、粉土 - 8.8  

砂、砂質土 - 6.9  

含礫土砂 - 4.5  

固結粉土、固結黏土 8.0 -  

軟岩 5.4 -  

中硬岩 5.2 -  

硬岩 4.5 -  

 

土壤、岩分類 

分類 挖掘狀況 岩分類 單軸壓縮強度 
原土彈性波

速度 

固結

粉土 

使用金属冠容

易挖掘 
固結粉土、黏土 

9.81N/mm2 

未滿 

2.5km/s 

未滿 

軟岩 
使用金属冠容

易挖掘 

新第 3紀粉土岩、

砂岩凝灰岩 

49.1N/mm2 

未滿 

2.5km/s 

以下 

中硬

岩 

使用鑽石鑽頭

比較容易取芯 

古第 3紀中生代軟

質堆積岩 

49.1 

～117.7N/mm2  

2.5～

3.5km/s 

硬岩 
必須使用鑽石

鑽頭 

火成岩類、變成岩

類、古生代岩盤 

117.7 

～176.5N/mm2  

3.5～

4.8km/s 

 

註：固結粉土 N值大於 50，分類為岩盤。 
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2)  能力補正係數 

 

影響要因 適用明細 補正係數 備註 

 

E1 

鑽孔 

深度 

區分 

50m未滿 0.00  

鑽孔深度從機械台算起。 50～80m未滿 -0.15 

80～100m未滿 -0.20 

100m以上 另行考量 

 

 

 

 

E2 

 

 

 

現場 

條件 

區分 

 

無影響 

 

1.00 

風速 5m/s、最大波高 0.5m、潮

流 0.25m/s以下、不妨礙現場作

業狀態。 

 

稍影響 

 

0.90 

風速 10m/s、最大波高 1.0m、潮

流 0.50m/s以下或冬季季風、降

雪，稍妨礙現場作業狀態。 

不良 0.80 因強風、積雪作業困難 

 

E3 

作業 

時間 

區分 

海

上 

5km未滿 0.85  

至現場往返平均距離區分。 5～10km未滿 0.72 

10～15km未滿 0.51 

 

2.  價目表 

 

海上鑽探  1日(  m) 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

鑽探機 3.7kW級或 5.5kW級 日 1  

地質調查技師  人 1  

主任地質調查員  人 1  

地質調查員  人 1.5  

雜費    依下表 

 

註：雜費 = 鑽探 1日勞務費 x 下表所示百分比 x 1日鑽探長 

 

雜費(鑽探 1m)                                            單位:% 

   土壤 

孔徑 

黏性土 

粉土 

砂 

砂質土 

含礫 

土砂 

固結粉土 

固結黏土 
軟岩 中硬岩 硬岩 

46mm - - - 2.0 5.7 7.0 10.0 

97mm 1.0 2.0 6.0  -- - - 

 

註：雜費含水泥、膠狀黏土、調整劑、芯管、棒、套筒、金屬冠、鑽頭、附屬 

品等。 
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