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空氣壓送船卸土施工標準作業數 

 

1. 作業能力 

 

1)  1日卸土方 

 

空氣壓送船 1日卸土方同 1日浚深方，使用複數浚深船搬運浚深土砂時，

考量空氣壓送船卸土能力、運轉時間決定。 

依「可取得船舶調查」選定規格，空氣壓送船 1小時卸土能力低於抓斗浚

深船 1小時浚深方時，依下述 

 

①  標準作業(1日運轉時間 8小時)時，估算適合空氣壓送船 1小時卸土能力 

的抓斗浚深船的 1日浚深運轉時間，決定 1日卸土方(1日浚深方)。 

②  標準作業以外時，考量空氣壓送船卸土能力、運轉時間決定 1日卸土方(1 

日浚深方)。 

 

2)  1小時基本卸土能力(q1、m3/h) 

 

①  2000PS型 

 

地  質 標準變

化率 f 

排送距離別基本卸土能力(m
3
/h) 

分類 含水比 200m 400m 600m 800m 1000m 超過 1000m 

黏性土 95%以上 0.95 280 270 260 250 240 另議 

 

②  3000PS型 

 

地  質 標準變

化率 f 

排送距離別基本卸土能力(m
3
/h) 

分類 含水比 200m 400m 600m 800m 1000m 超過 1000m 

黏性土 95%以上 0.95 570 550 530 510 490 另議 

 

③  6000PS型 

 

地  質 標準變

化率 f 

排送距離別基本卸土能力(m
3
/h) 

分類 含水比 200m 400m 600m 800m 1000m 超過 1000m 

黏性土 95%以上 0.95 770 740 710 680 650 另議 

 

註 1. 地質表示幫浦浚深時現地盤的地質分類狀態 
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     2. 固結黏土、混入砂礫時，考量實績降低基本卸土能力。 

     3. 上表所示排送距離間的卸土能力係依比例分配算出 

     4. 排送距離超過 1000m時另行考量 

 

3)  1日卸土時間 

 

     1日卸土時間依下式估算 
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(小敷 1 位上切，致整數。最大 8h/day) 

q0 : 抓斗浚深船 1小時浚深土方(m3/h) 

0 1 2 3q q E E E=         (小數 2 位四捨五入) 

          q : 抓斗浚深船 1小時浚深能力(m3/h) 

q1 : 空氣壓送船 1小時卸土能力(m3/h) (m3/h) 

            q2 : 空氣壓送船 1小時卸土方(m3/h) 

2 1 4q q E=       (小數 2 位四捨五入) 

          E1 : 土厚區分能力係數 

          E2 : 海象條件區分能力係數 

          E3 : 水深區分能力係數 

          E4 : 作業時間區分能力係數 

          T : 抓斗浚深船(普通地盤用)1日運轉時間(h/day,標準 8h/day) 

          B : 運土船公稱泥艙容量(m3) 

          f : 抓斗浚深土砂標準變化率 

 

空氣壓送船卸土複數卸土方(地質•N值區分不同、水深區分不同等)不同

的土砂時，1日卸土時間以複數土砂的平均 1小時卸土方決定。此時抓斗浚深

船 1小時浚深方 q0、空氣壓送船 1小時卸土方 q2以下式估算。 
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q0: 抓斗浚深船 1小時浚深方(m
3
/h) 

q2: 空氣壓送船 1小時卸土方(m3/h) 

fi: 該地質的標準變化率 

V : 總浚深方(m3) 

Vi: 該地質浚深方(m3) 

 

抓斗浚深船 1小時浚深土方低於空氣壓送船 1小時卸土方時，將上式中的 q0/f 

與 q2/f對調估算即可，必要補正抓斗浚深船運轉時間時另議。 

 

4)  能力係數 

 

①  土厚區分能力係數(E1) 

 

能力係數 普通 稍薄 薄 非常薄 備註 

E1 土厚區分 0.85 0.70 0.60 0.50  

 

抓斗浚深船(普通地盤用)規格別土厚區分說明表 

抓斗浚深船規格

(普通地盤用)  

土厚區分適用明細 備 

註 普通 稍薄 薄 非常薄 

鋼 D2.5m3 與土厚無關 - - -  

鋼 D5m3 1.0m以上 1.0m未滿 - - 

鋼 D9m3 2.0m以上 1.0m以上 1.0m未滿 - 

鋼 D15m3 
4.0m以上 2.0m以上 1.0m以上 1.0m未滿 

鋼 D23m3 

 

註  1.土厚包含餘挖厚 

2.既有岸壁前面被動崩壞寬以內的餘挖厚，依「岸壁前面浚深」決定。 

3.被動崩壞寬範圍內的能力補正土厚(h) 如下表。 

    4.危險水域浚深用逐層探查時，依逐層探查預定深度，將土厚分成複數 

層，分別適用土厚區分能力係數。 

 

抓斗浚深船規格 

(普通地盤用) 

能力補正 

土厚 

土厚區分 

能力係數 

鋼 D 2.5m3 - 0.85 

鋼 D 5m3  

h=1.0m 

0.70 

鋼 D 9m3 0.60 

鋼 D 15m3 0.50 

鋼 D 23m3 0.50 

../../../../pdf/5/5.1/5.1.0/quay%20dredge.pdf
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②  海象條件區分能力係數(E2)  

 

能力係數 普通 稍不良 不良 備註 

E2 海象條件區分 0.95 0.9 0.8  

 

海象條件區分說明表 

海象條件區分 平面條件區分適用明細 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪、湧浪

影響，潮流、潮差小者。 

稍不良 介於「普通」與「不良」中間 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

③  水深區分能力係數(E3) 

 

能力係數 
施工水深 

備註 
15m 未滿 15m～30 未滿 30m 以深 

E3 水深區分 1.00 1.00-0.02x(H-15) 另行決定 小數 3 位四捨五入 

 

註 1. 施工水深以平均水深 MSL為基準的水深 

   2. 同一斷面浚深土砂的施工水深橫跨複數區分時，個別適用其水深區分能 

力係數。 

 3. 15m～30m未滿浚深土砂的重心水深(H)依下述決定 

 

(含底面餘挖厚)

H = 15 + y (m)

現地盤

坡面餘挖

底面餘挖
15m+h 30m

 

 

④  作業時間區分能力係數(E4) 

 

能力係數 良好 普通 不良 備註 

E4 作業時間區分 0.90 0.85 0.80  
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作業時間區分說明表 

作業時間區分 作業時間區分適用明細 備註 

良好 駁船離靠岸頻率少，無障礙物除去作業  

普通 標準條件時 

不良 駁船離靠岸頻率多，有障礙物除去作業 

  

5)  滯留費 

 

空氣壓送船開工前有必要進行試驗，計價空氣壓送船、起錨船的滯留費(供 

用折舊、勞務費)。浚深船浚深終了後，有等待檢測必要時，計入滯留費。 

同 1件工程使用複數空氣壓送船時，開工前全艘數、完工後 1艘計入滯留

費。1件工程使用空氣壓送船的規格不同時，完工後計入 1艘大型規格船的滯

留費。有必要計價逐層探查期間的滯留費時，計入對象船數的滯留費。 

 

區  分 滯留費計價日數 對象作業內容 備  註 

開工前 0.5日 
連接浮標、 

送水試驗 
全船數 

完工後 1.0日 等待檢測 
必要時複數船隊中的 

大型 1船隊 

其  他 必要日數 等待逐層探查 對象艘數 

 

 

2.  價目表 

 

1) 空氣壓送船卸土 1日(   m3) 

 

名  稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

空氣壓送船  運轉 鋼 D   PS 型 日  運轉  H/勤務 10H 

起錨船    運轉 鋼 D   噸吊 日  勤務 8H 

雜     費     

 

註  1. 空氣壓送船的最大運轉時間為 8小時 

2. 起錨船依工地條件計入滯留費，但船員不計入。 
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2)  空氣壓送船滯留 1式 

 

名  稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

空氣壓送船  供用 鋼 D  PS型 日   

起錨船    供用 鋼 D  噸吊 日   

 

註 1. 空氣壓送船、起錨船的滯留日數隨連接浮標、送水試驗、等待檢測、等

待逐層探查及工地條件等計價必要日數 

   2. 起錨船依工地條件計入滯留費，但船員不計入。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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