
瀝青舖設施工標準作業數 

 

1. 作業能力 

 

施工方式 舖設規模 作業能力 備註 

機械舖設 2000m²以上 2000m2/日  

機械舖設 

(小規模) 

370～2000m2未滿 舖設規模/日  

370m2未滿 370m2/日  

人力舖設 - 100m2/日  

 

2.  運轉時間 

 

    舖面用機械運轉時間估算依下式，適用於舖設規模 370～2000m2未滿，舖

設規模 370m2未滿者的舖面用機械運轉時間是 1小時。舖面用機械運轉時間的

估算式如下 
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=     (小數 2 位四捨五入，最小運轉時間 1 小時) 

 

T1 : 瀝青整修機運轉時間(h/日) 

     (不可超過標準運轉時間) 

A : 作業對象面積(m2) 

q1 : 1小時作業能力(m2/h)      (小數 1 位四捨五入) 

1 60q W V E=     

W : 瀝青整修機施工寬(m) 

V : 瀝青整修機作業速度(m/分) 

E : 作業能力係數 

 

機 種 規  格 施工寬 W 作業速度 V 作業能力係數 E 作業能力 q1 備註 

瀝青整修機 
2.4～

6.0m 
4.5 2.5 0.6 405  

 

註 施工寬以上表為基準，因施工條件依上表有困難時另行考量。 
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T2 : 輾壓用機械運轉時間(h/日) 

         (不可超過標準運轉時間) 

A : 作業對象面積(m2) 

q2 : 1小時作業能力(m2/h)      (小數 1 位四捨五入) 
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=  

W : 有效輾壓寬(m) 

V : 輾壓用機械作業速度(m/分) 

E : 作業能力係數 

M : 作業次數 

 

機 種 規  格 
有效 

輾壓寬 W 

作業速度

V 

作業能力係數

E 

作業次數

M 

作業能力

q2 

壓路機 
McAdam 型

10～12 噸 
1.8 3500 0.6 4 945 

輪式壓土機 8～20 噸 2.0 5200 0.6 11 567 

 

3.  價目表 

 

1)  機械舖設 1日(2000m2) 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

瀝青混合材  噸  含加成 

瀝青乳化劑 PK-3或 PK-4 ℓ  含加成 

瀝青整修機 廢氣對策 2.40～6.00m 日 1 標準運轉時間 

壓路機 廢氣對策 McAdam10～12噸 日 1 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

輪式壓土機 廢氣對策 8～20噸 日 1 
運轉 4小時 

勤務 8小時 

指導員  人 1  

特殊作業員  人 4  

普通作業員  人 5  

雜  費  %  機械勞務費的% 

 

註 1. 瀝青混合材質量 = 施工數量(2000m2) x 舖面厚(層別) x 設計密度 x  

1.05 

   2. 瀝青乳化劑散佈量及雜料率依下表。 

   3. 雜費含模板及瀝青乳化劑散佈費用。 
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2000m
2
瀝青乳化劑散佈量及雜料率 

工種 施工區分 散佈量(ℓ) 雜料率(%) 

透層(PK-3) 基層施工前 2040 7 

黏層(PK-4) 表層、中間層施工前 620 6 

   

 註 上記散佈量含加成 

 

2)  機械舖設(小規模) 1日(  m2) 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

瀝青混合材  噸  含加成 

瀝青整修機 廢氣對策 2.40～6.00m 日 1 
運轉: 作業能力 

勤務 8小時 

壓路機 廢氣對策 McAdam10～12噸 日 1 
運轉: 作業能力 

勤務 8小時 

輪式壓土機 廢氣對策 8～20噸 日 1 
運轉: 作業能力 

勤務 8小時 

指導員  人 1  

特殊作業員  人 4  

普通作業員  人 5  

雜  費  % 10 勞務費的% 

 

註 1. 舖設規格 150m2未滿時，標準作業數不適用。 

   2. 瀝青混合材質量 = 施工數量(2000m2) x 舖面厚(層別) x 設計密度 x  

1.05 

   3. 舖設規格 150～370m2未滿時，估算瀝青混合材質量， 

取施工數量 = 370m2。 

   4. 瀝青乳化劑散佈依瀝青乳化劑散佈計價。 
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3)  人力舖設 1日(100m
2
) 

 

 

名稱 

 

形狀尺寸 

 

單

位 

數量  

備註 整修厚 t(cm) 

t≦5 5<t≦10 

瀝青混合材  噸  含加成 

瀝青乳化劑 PK-3式 PK-4 ℓ  含加成 

搗固機 60～80kg 日  勤務 8小時 

指導員  人   

特殊作業員  人 1.2 1.6  

普通作業員  人 1.3 2.0  

雜  費  %  機械勞務費的% 

 

註 1. 瀝青混合材質量 = 施工數量(100m2) x 舖面厚(層別) 

 x 設計密度 x 1.05 

   2. 瀝青乳化劑散佈量及雜費率依下表。 

   3. 雜費含模板及瀝青乳化劑散佈費用。 

 

2000m2瀝青乳化劑散佈量及雜料率 

 

工種 

 

施工區分 

 

散佈量

(ℓ) 

雜料率(%) 

整修厚 t(cm) 

t≦5 5<t≦10 

透層(PK-3) 基層施工前 102 10 10 

黏層(PK-4) 表層、中間層施工前 31 6 7 

 

註 上記散佈量含加成 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

../../../../HarborConstruction.html
../../../../HarborAssessment.html

