
塑鋼漿被覆 

 

1.  施工流程 

 

鷹架設置撤除
(設置)

表面處理
(刮除)

防蝕套安裝

砂漿灌入

鷹架設置撤除
(撤除)  

 

2.  估算數量  

 

1)  鷹架面積 

 

以防蝕對象樁為對象，依下述估算。 

 

○1  棧橋 1 區間的全部樁，作防蝕時，取上部工全部面積。 

○2  棧橋 1 區間的部份樁，作防蝕時，取如下圖所示。 
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防蝕對象樁

鷹架面積

 
 

2)  表面處理面積 

 

防蝕對象表面積。 
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3.  價目表製作順序 

檢討鷹架結構

估算鷹架供用日數

估算鷹架租金

製作價目表

 變更結構時另行估價

  鷹架供用日數

  鷹架租金

 鷹架設置撤除100m²價目表  鷹架租金

 購入價格
  鷹架供用日數

 施工日數
 供用日數

 工地現場條件

鷹架設置撤除估價

 

表面處理估價

檢討市場單價適用

製作價目表

製作價目表

製作價目表

防蝕套安裝估價

砂漿灌入估價

 表面處理(刮除)100m² 
  價目表

 防蝕套安裝(既設)100m²
價目表

 漿灌入100m²價目表

 適用市場單價條件以外   
  另行估價

 工地現場條件

 標準市場單價
  (無起重機)

 

 

4.  施工方式 

 

1)  鷹架設置撤除 

    鷹架型式依防蝕位置、上部工、潮位等工地現場條件選定。 

 

2)  防蝕套安裝 

    安裝於既設鋼管樁、鋼管板樁的分離型套，由人力(潛水夫) 安裝。 

 

3)  砂漿灌入 

    砂漿用預拌砂漿，灌入用軸封(gland)幫浦壓送為標準。 

 

5.  施工標準作業數 

 

1)  鷹架租金 
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     鷹架板 1 片租金 = 鷹架板 1片 1日租金 x 供用日數 

                    + 鷹架板 1片基本租金                (小數 1 位捨棄) 

 

       供用日數 = 表面處理、防蝕套安裝、砂漿灌入的合計日數 

               x 供用係數(α) + 搬入出日數(2日)          (小數 1 位上切) 

 

但供用日數 30 日未滿時，取 30日。 

 

2)  價目表 

 

(1) 鷹架設置撤除   100m2  

 

名稱 形狀尺寸 單

位 

數

量 

備註 

混凝土錨 φ16mm,ℓ=60mm 座 9  

鋼製鷹架 鋼製輕鷹架板 B=0.24m, ℓ=4m 片 14  

潛水指導員  人 0.5  

潛水夫  人 4.7  

潛水送氣員  人 2.4  

潛水連絡員  人 2.4  

普通作業員  人 0.6  

起重卡車 4噸載 2.9 噸吊 日 2.4 標準運轉時間 

雜  費  % 1 含空壓機 

 

註 1. 本標準作業數適用於棧橋式鋼管樁的防蝕工。 

   2. 因工地現場條件變更鷹架結構時，另行估價。 

 

(2) 表面處理(刮除) 100m2 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

刮除 無起重機 m2 100 市場單價 

起重卡車 4噸載 2.9噸吊 日 3.6 標準運轉時間 
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(3) 防蝕套(cover)安裝(既設) 10 個 

 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數  量 
備註 

陸上(既設) 

防蝕套 φ= ,ℓ= 個 10  

銲接機 D300A 日 3.3  

潛水指導員  人 1.0  

潛水夫  人 9.5  

潛水送氣員  人 4.8  

潛水連絡員  人 4.8  

普通作業員  人 3.5  

起重卡車 4噸載 2.9噸吊 日 4.8 標準運轉時間 

雜  費  % 1.0 含空壓機 

 

(4) 砂漿灌入(既設) 10m3 

 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數  量 
備註 

陸上(既設) 

預拌砂漿  m3 13 含加成 

軸流幫浦 37~100 ℓ /min 日 4.0 勤務 8小時 

發動發電機 45kVA 日 4.0  

潛水指導員  人 0.7  

潛水夫  人 6.7  

潛水送氣員  人 3.4  

潛水連絡員  人 3.4  

特殊作業員  人 1.7  

普通作業員  人 1.9  

起重卡車 4噸載 2.9噸吊 日 3.4 標準運轉時間 

雜  費  % 1.0 含空壓機 

 

 

 

回港灣工程估價 
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