
暫設鋼管樁、鋼管板樁工作業能力 

 

1)  能力估算式 
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     Q : 1日打設根數(根/日) 

     T: 打樁機(船)1日運轉時間 

                   打樁機：標準運轉時間 (h/day) 

                   打樁船：6h/day 

     Tc : 1根打設時間(min/根) 

         
c p b wT T T T= + +  

     Tp :1根準備時間(min/根) 

     Tb :1根打擊時間(min/根) 

     Tw : 鋼管樁繼樁 1根銲接時間(min/根) 

     ei : 基準作業能力係數(陸上打設:0.90，海上打設:0.50) 

     E1  : 海象條件區分能力係數 

     E2  : 障礙區分能力係數 

     E3 : 施工規模區分能力係數 

 

2)  能力係數 

 

係數區分 適用明細 係數 備註 

 

E1 

海象條件

區分 

陸上打設 0  

海上 

打設 

普通 0 參照係數區分 

補充說明表 不良 -0.05 

E2 障礙區分 
無障礙 0 參照係數區分 

補充說明表 有障礙 -0.05 

E3 

施工規模

區分 
鋼管樁 

50根未滿 -0.05 不論規格長度，以鋼製

模板合計根數為對象 50根以上 0 
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係數區分補充說明表 

係數區分 平面條件區分適用明細 

 

E1 

 

海象條件

區分 

普通 
受自然地形或防波堤遮蔽，不受港外波浪、湧

浪影響，潮流、潮差小者。 

不良 
不期待自然地形或防波堤遮蔽效果，受港外波

浪、湧浪影響，潮流、潮差大者。 

 

 

E2 

 

 

障礙區分 

 

無障礙 

無因結構物障礙，作業中斷或作業船機械行動

受限制。無因工地面積，作業船機械移動或吊

載有障礙。 

 

有障礙 

因結構物障礙，作業中斷或作業船機械行動受

限制。因工地面積，作業船機械移動或吊載有

障礙。 

 

3)  1根打設時間 

 

(1) 1根準備時間(Tp)   (分/根) 

 

       (0.3 11) 5p o oT L n=  +  +  

 

       Lo : 吊掛 1次的樁長 

       no : 樁吊入次數 

 

(2) 1根打入時間(Tb)   (分/根) 

 

       bT    =    +     (小數 1 位上切) 

 

         γ : 1m打入時間(分/m) 

         β : 鋼管外徑及板厚有關係數 

         δ : 振動錘規格及鋼管外徑有關係數 

          ℓ : 鋼管打入長(m) 

         ε : 鋼管板樁時的加算時間(分) 

 

①  1m打入時間(γ) 

 

估算γ，先算出γ1、γ2、γ3、γ4，再依下式加權平均 
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          γ1 : 砂、砂質土、礫質土的打入時間(分/m) 

          γ2 : 含卵石礫層的打入時間(分/m) 

          γ3 : 黏性土、固結土的打入時間(分/m) 

          γ4  : 岩盤層的打入時間(分/m) 

           ℓ1  : 對γ1 打入長(m) 

           ℓ2 : 對γ2  打入長(m) 

           ℓ3 : 對γ3 打入長(m) 

           ℓ4 : 對γ4 打入長(m) 

 

地質別 1m打入時間(γ1 ~γ4) 

 地質 

工種 
γ1 γ2 γ3 γ4 

打入 
10.02 0.5N +  

20.02 0.5N  + +  30.04 0.6N +  
0.82 3qu +  

1N 、
2N 、

3N  : 各地質貫入長的加權平均 N值 

qu  : 岩盤層的加權平均單軸壓縮強度(N/mm2) 

 

註 1.含卵石礫層指含最大粒徑超過 75mm卵石的礫層。 

     η是打入含卵石礫層的補正係數，依下表求得。 

 

最大卵石徑 
max75 100   max100 150   max150 200   

補正係數(η) 2 2.5 3 

     註 最大卵石徑超過 200mm 時另行考量。 

 

2.岩盤中，由 N值求得者利用γ3公式，但適用範圍限單軸壓縮強度(qu) 

在 4.9N/mm2。 

3.求加權平均 N值時，個別 N值超過 50者依下式計算換算 N值。 

 

             1500
換算N值 =

落下50次取樣貫入量(cm)
 

 

      但使用 60次法以上的試驗方法時，上式中的分子的數值以下列換置估算 
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             60次法 → 1800 

             70次法 → 2100 

80次法 → 2400 

 

    4.在岩盤求打入時間γ4時，單軸壓縮強度的上限值如下 

             堆積岩         : 2

max 29.4 /N mmqu    

             火成岩、變成岩 : 2

max 19.6 /N mmqu  

 

②  鋼管外徑及板厚有關係數(β) 

 

外徑φ 

(mm) 

板厚(mm) 

9 12 14 16 19 22 

500 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.35 

600 1.0 1.05 1.1 1.15 1.2 1.3 

700 0.95 1.0 1.05 1.1 1.2 1.25 

800 0.95 1.0 1.05 1.1 1.15 1.25 

900 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.2 

1000 0.9 0.9 0.95 1.0 1.05 1.2 

1100 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.15 

1200 0.85 0.85 0.9 0.95 1.0 1.1 

1300 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 

1400 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 

1500 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 
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③  振動錘規格及鋼管外徑有關係數(δ) 

 

外徑φ 

(mm) 

振動錘規格 

45kW 60kW 90kW 120kW 150kW 200kW 240kW 

500 0.95 0.90 0.80 - - - - 

600 1.00 0.95 0.90 0.85 - - - 

700 1.05 1.00 0.90 0.85 0.80 - - 

800 1.10 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 - 

900 - 1.10 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 

1000 - 1.20 1.10 1.00 0.95 0.90 0.85 

1100 - 1.30 1.15 1.05 0.95 0.90 0.85 

1200 - - 1.20 1.10 1.00 0.95 0.90 

1300 - - 1.30 1.15 1.05 1.00 0.95 

1400 - - 1.40 1.25 1.10 1.05 0.95 

1500 - - 1.50 1.35 1.20 1.10 1.00 

 

④  鋼管板樁時的加算時間(ε) 

 

    鋼管板樁時，有接頭調整及接頭抵抗，加算下列時間(ε) 

 

         0.3 j =           (分/根) 

 

          ℓj : 接頭長(m) 

 

(3) 1根銲接時間(Tw) ( 分/根) 

 

        
w wiT t=  

 

        twi : 接頭 1處銲接時間(min) 

 

不同板厚相接時取薄板厚的銲接時間。 
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(4) 鋼管半自動電弧銲接機銲接接頭 1處銲接時間(分) 

 

外徑 

φ (mm) 

板  厚(mm) 

9 10 12 14 16 19 22 

500 20 22 33 43 53 72 96 

600 24 27 38 50 61 82 110 

700 29 31 44 57 69 93 124 

800 22 24 33 43 52 68 89 

900 25 27 37 47 57 74 97 

1000 29 31 41 52 62 81 105 

1100 32 34 45 56 67 87 114 

1200 35 37 49 61 72 93 122 

1300 38 41 53 65 77 100 130 

1400 42 44 57 70 83 106 138 

1500 45 47 61 74 88 113 146 

 

註 1. 鋼管樁徑超過 800mm者為使用 2台銲接機時間。 

   2. 上表以外板厚外徑，另行檢討估算。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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