
出航(幫浦浚深船)出航(幫浦浚深船)

築堤工築堤工

共同測量共同測量

排砂管設備排砂管設備

零號設置撤除(設置)
框架設置撤除(設置)
排砂管設置撤除(設置)

幫浦挖基幫浦挖基

水雷傷害保險水雷傷害保險

污染防制膜設置污染防制膜設置

排砂管維修

排砂補助

零號設置撤除(撤除)
框架設置撤除(撤除)
排砂管設置撤除(撤除)

為本項的標準作業日數

海上地盤改良工幫浦挖基施工流程
    

      適用於幫浦浚深船挖基工程，施工流程如下。

污染防制膜撤除污染防制膜撤除

返航(幫浦浚深船)返航(幫浦浚深船)

溢水工溢水工

排砂管設備排砂管設備
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