
海上地盤改良壓密排水工舖砂整平 

 

    本項適用於砂椿排水的前置舖砂工程，價目表內容如下。 

 

種別 細別 估價要素 

壓密排水工 舖砂整平 舖砂整平 舖砂整平(水中)     1000m3 

 

1.  施工流程 

是本項標準施工作業日數部分

舖 砂

舖砂整平

舖砂投入

舖砂整平

 
2.  價目表製作順序 

 

    舖砂整平價目表製作順序如下 

 

 舖砂整平精度

10.整平精度±30cm時
  工地現場條件

10.只適用於水中頂寬的整 
   平精度為±30cm時

 整平面水深
1.舖砂投入施工方式
 天候、潮流、透明度中
  最有關係條件

11.水深區分能力係數
12.施工方式能力係數
13.自然條件能力係數

14.潛水夫1日整平面積
  供用係數

 原則工由潛水夫進行
 依其他施工方式時另議

11.水深區分能力係數
12.施工方式能力係數
13.自然條件能力係數

14.潛水夫1日整平面積
  供用係數

舖砂整平(水中)
1日(  m³)價目表

決定舖砂整平適用
標準作業日數

決定舖砂整平
施工方式

選定能力係數

估算1日整平面積

製作價目表
 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



3.  施工方式 

    舖砂水中整平，頂端的整平精度為±30cm時，以潛水夫船進行為原則。 

 

4.  施工標準作業數 

 

1)  作業能力 

 

(1) 能力估算式 

( )1 2 31.00iA a E E E=  + + +     (小數 1位四捨五入) 

A: 潛水夫船 1日整平面積(m2
/day) 

ia :潛水夫船 1日標準整平面積(110m3
/day) 

1E :水深區分能力係數 

2E :施工方式能力係數 

3E :自然條件能力係數 

 

(2) 能力係數 

 

係數區分 能力係數 備註 

 

 

1E  

 

水深 

區分 

10m未滿 0.87  

從平均低潮面

(MLWL)至施工頂端

的水深 

10～15m未滿 0.70 

15～20m未滿 0.78 

20～25m未滿 0.72 

25～30m未滿 0.57 

2E  
施工 

方式 

開閉式運土船 1.00 
投入方式 

抓斗運砂船、駁船 1.50 

 

 

 

3E  

 

自

然 

條

件 

普

通 

波浪 靜穩  

1.00 

 

採用波浪、潮流、

透明度中，在整平

作業期間最有關係

的現場條件 

潮 流 2.8km/h未滿 

透明度 普通 

惡

劣 

波浪 有風浪 0.80 

潮 流 2.8～5.5km/h未滿 0.70 

透明度 暗濁 0.60 

 

係數區分補充說明表 

係數區分 係數區分適用明細 

1E  
水深 

區分 

15m未滿 單獨潛水方式 

15～30m未滿 2人潛水方式(交互) 
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2)  價目表 

 

舖砂投入  1000m3 

 

名  稱 

 

形狀尺寸 
單 

位 

數  量  

備註 單獨潛水

方式 

2人潛水方式

(交互) 

單獨潛水夫船

運轉 

D180PS型

3～5噸吊 
日 1 - 勤務 8小時 

2人潛水夫船

運轉 

D180PS型

3～5噸吊 
日 - 1 勤務 8小時 

雜  費     

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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