
大型混凝土塊設置施工標準作業數 

 

    適用於混凝土塊質量超過 100噸至 200噸未滿的混凝土塊設置(暫置)工

程。 

1. 作業船組合 

 

混凝土塊

質量 

起重機船(非航回轉) 起重機船(非航固定) 

起重機船 拖船 起重機船 拖船 駁船 

 

200噸未滿 

鋼 D250  

噸吊 

鋼 D 1000 

PS型 

鋼 D250  

噸吊 

鋼 D 600 

PS型 
鋼 500噸載 

或 

鋼 700噸載 - - 
鋼 DE300  

噸吊 

鋼 D 600 

PS型 

 

註 1. 起重機規格隨工地現場條件而定。 

   2. 駁船規格依混凝土塊質量及 1日施工量決定。 

 

2.  施工標準作業數 

 

1)  起重機船(非航回轉) 

 

作業時間補正係數中，質量能力係數(E4)如下表，其他施工標準作業數同

混凝土塊搬運設置(海上連貫方式)。 

 

係數區分 備註 

E4 100～200噸未滿 1.40  

 

2)  起重機船(非航固定) 

 

(1) 能力估算式 

 

①  1日施工量(N) 
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           (小數 2 位四捨五入) 

         

Tc : 作業船 1日運轉時間 
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2

c s

d
T T t

v

 
= − + 

 
        (小數 2 位四捨五入) 

         

T : 1作業船日施工時間(6h/day) 

        d : 往返平均搬運距離(km) 

        v : 往返平均搬運速度(5.5km/h) 

t : 離靠岸關連時間(0.67小時) 

Cm1 : 1個海上裝載時間 (分/個) 

1 1 2 3 4m iC b E E E E=           (小數 2 位四捨五入) 

Cm2 : 1個設置、暫置時間 (分/個) 

2 1 2 3 4m iC b E E E E=      

bj : 標準作業時間(25分) 

E１ :作業種類能力係數 

 

係數區分 備註 

 

E１ 

裝  載 
0.90 

 

暫  置 

設  置 1.20 

 

E２ :混凝土塊種類能力係數(1.20) 

E３ :施工區分能力係數(1.00) 

E４ :混凝土塊質量能力係數(1.40) 

 

②  作業船運轉時間  

 

a. 起重機船 

 

2
s

d
T T t

v

 
= − + 

 
       (小數 1 位上切，取偶數) 

 

b. 拖船 

 

2 d
T t

v


= +              (小數 1 位上切，取偶數) 
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(2) 勞務編組 

 

名稱 
掛載、卸載均 

在陸上(或水上) 

掛載、卸載 

其一在水中 

備註 

高空作業員 2 1  

普通作業員 5 4 

潛水夫船 - 0.8 

 

 

 (3) 價目表 

 

大型混凝土塊搬運設置、暫置(海上連貫方式)  1日(  個) 

名  稱 形狀尺寸 
單 

位 

數  量 
備註 

回轉式 固定式 

 

起重機船運轉 
非航回轉鋼 D 噸吊 日 1 - 

運轉:作業能力 

勤務 8時間 

非航固定鋼 D 噸吊 日 - 1 勤務 8小時 

駁船運轉 鋼  噸載 日 - 1 
運轉:作業能力 

勤務 8時間 

拖船運轉 鋼 D  PS型 日 1 勤務 8小時 

潛水夫船運轉 D180PS型 3～5噸吊 日    

高空作業員  人    

普通作業員  人    

雜  費      

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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