
鋼板樁式堤體工支撐樁打設(木樁) 

     

適用於木樁支撐樁打設。 

 

1.  價目表製作順序 

 

選定施工區分

選定作業能力

估算勞務人數

製作價目表

1.施工區分(陸上、海上打設) 工地現場條件

2. 1張打設根數

3. 1日勞務人數(模板工)

 支撐樁打設1日(  根)價目表

支撐樁打設(木樁)估價

1.施工區分
 樁種類
 樁長
 細徑

 樁種類
2. 1張打設根數

2. 1張打設根數
1. 施工區分
 樁種類
3. 1日勞務人數
 供用係數  
 

2.  水中與陸上工程區分 

 

3.  施工方式 

 

    同拉捍材  

 

4.  施工標準作業數 

 

1)  作業能力 

 

支撐樁(木樁) 1日打設根數   

區分 陸上施工 海上施工 備

註 
             細徑(cm) 

樁長(m) 
9 12 15 9 12 15 

2.5m未滿 55 45 35     

2.5～3.5m未滿 45 36 27 30 24 17 

3.5～4.5m未滿 37 28 22 25 20 15 

4.5～5.5m未滿  23 17 22 16 13 
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5.5～6.5m未滿    19 15 12 

6.5～7.5m未滿    16 14 11 

7.5～8.5m未滿    14 13 10 

8.5～9.5m未滿     12 9 

9.5～10.5m未滿     11 8 

 

2)  價目表 

 

支撐樁(木樁)打設  1日(  根) 

 

名稱 

 

形狀尺寸 

單

位 

數量 備註 

陸上

施工 

海上

施工 

支撐樁 細徑 cm、l=  m     

履帶式起重機 (油)  噸吊 日 1 - 標準運轉時間 

起重駁船  運轉      噸吊 
日 - 1 運轉 6小時勤

務 8小時 

拖船   運轉 鋼 D PS型 
日 -  運轉 2小時勤

務 8小時 

駁船   運轉 鋼 噸載 日 - 1 勤務 8小時 

模板工  人    

高空作業員  人 2 2  

普通作業員  人 2 4  

雜  費      

 

註  1. 模板工以 0.06人/根計價 

    2. 駁船依工地現場條件可計價。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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