
上部混凝土工現場鋼板製作(鋼板樁式、棧橋式) 

 

1.  價目表製作順序 

 

檢討市場單價適用

決定銲接時間

選定1日作業時間

估算1日銲接長度

選定補正係數

檢討起重機計價

檢討作業船計價

製作價目表

 適用市場單價條 
  件以外另行計價

1. 1m銲接時間

2. 1日作業時間

3. 1日銲接長度

4.補正係數
  (施工規模、銲接姿勢)

5.有無起重機
  (起重機種類規格、日數)

6.有無作業船
  (起重機船種類規格、
  拖船規格、艘數)

 銲接1(  m)價目表

 工地現場條件

 接頭種類
 對象板厚
 作業條件、難易度

 施工區分

1. 1m銲接時間
2. 1日作業時間

 施工規模
 銲接姿勢

 施工方法
 工地現場條件

 施工方法
 工地現場條件

 標準市場單價
4.補正係數
3. 1日銲接長度
5.有無起重機
  (起重機種類規格、日
數)
6.有無作業船
  (起重機船種類規格、
  拖船規格、艘數)

海上作業

陸上作業

 
 

2.  市場單價 

 

3.  施工方式 

 

1)  銲接方法種類 

    標準有手動及半自動銲接 2種。 

 

2)  銲接接頭種類 

   有對接、搭接、T接、鋼板+鋼棒等 4種。 
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3)  銲接姿勢種類 

    有側向、向下 2種。 

 

4)  板厚 

 

①  鋼板與鋼板:薄板厚 

    ②  鋼板與鋼棒:鋼捧直徑(D)之 1/2 

 

對接 搭接 T接 鋼棒+鋼板

接頭種類

銲接姿勢

板厚t

下向

側向

 

 

4.  施工標準作業數 

 

1)  估算銲接長度(銲接機 1台能力) 

 

       
60 T

L
t


=        (小數 2 位四捨五入) 

 

       L : 1日銲接長度(m/日) 

       T : 1日作業時間(陸上 6小時/日、海上 5小時/日) 

       T : 1m銲接時間(分) 
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2)  銲接時間 

 

(1) 銲接時間包含規劃、邊緣清掃、銲接棒更換、熔渣去除等。 

(2) 銲接時間 

 

①  手動銲接時間(t)  

 

接頭種類 
對接 

(V形邊緣) 

對接 

(X形邊緣) 

T接、搭接 

鋼板+鋼棒 

   姿勢 

版厚 
側向 向下 側向 向下 側向 向下 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

15 

28 

- 

- 

- 

87 

95 

105 

117 

132 

150 

167 

187 

205 

225 

250 

275 

300 

325 

350 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

66 

73 

77 

88 

100 

111 

122 

133 

151 

166 

182 

200 

215 

233 

255 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

250 

262 

287 

300 

325 

375 

450 

537 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

188 

200 

211 

222 

244 

277 

333 

400 

16 

22 

27 

32 

40 

47 

57 

67 

80 

92 

107 

120 

135 

150 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

8 

11 

15 

22 

28 

35 

44 

51 

60 

71 

82 

93 

104 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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②  半自動銲接時間 

 

版厚 
邊緣種類 

I型 V型 X型 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

7.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37 

38 

41 

42 

45 

47 

50 

53 

56 

58 

60 

63 

66 

70 

72 

75 

79 

82 

84 

89 

92 

96 

101 

107 

111 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

57 

59 

63 

65 

67 

69 

73 

75 

78 

83 

83 
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3)  估算市場單價 

 

(1) 手動 

 

    市場單價 = 標準市場單價(側向) x (1 +K1) X (1 +K3)   (小數 1 位捨棄) 

 

      
1

2

K :施工規模補正係數
依物價資料

K :銲接姿勢補正係數





  

(2) 半自動 

 

      市場單價 = 標準市場單價(側向) x (1 +K1)   (小數 1 位捨棄) 

 

 

4)  價目表 

 

銲接 1日(  m) 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 
備註 

陸上 海上 

銲接 銲接機 1台 m   市場單價 

輪胎式起重機 

或            運轉 

履帶式起重機 

 

(油)       噸吊 

 

日 

 

 

 

- 
標準 

運轉時間 

起重駁船 

或            運轉 

起重機船 

            噸吊 

 

非航回轉 鋼 D噸吊 

 

日 

 

- 

 運轉 6小時 

勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D       PS型 日 -  
運轉 2小時 

勤務 8小時 

  

註  1. 陸上，必要時可計價起重機 

    2. 海上，必要時可計價起重機船、拖船。 

    3. 起重機種類規格及拖船規格依起重機規格選定。 

    4. 船舶機械運轉日數考量施工方法、工地現場條件決定。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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