
防波堤工程計畫及管理概說 

1. 防波堤工程特徵 

防波堤工程是港灣工程中承受最嚴峻條件者，例如 

① 海象條件 

防波堤的構築，形成港灣外廓，阻隔波浪入侵，但防波堤本身不論構 

築中或完工後，均直接暴露於毫無遮蔽的外海，承受嚴峻海象條件。 

② 結構形式 

防波堤結構形式多樣，不論那種形式，在施工中處於脆弱不安定狀態，

過去曾有施工中崩壞案例。例如沉箱或中空塊式設置後，在隔室內尚未

中填砂石等中填材及尚未打設頂蓋混凝土時，未達預定強度，屬危險階

段。此外使用預壘混凝土直接打設堤體，在組裝模板、填充骨料、灌漿

過程，強度未達某程度時亦屬危險期。 

③ 施工方法 

依結構形式及工程規模而異，防波堤工程使用各種機具及作業船，必須

將之組合，對施工方法詳加規劃，掌握施工全程，若有疏漏，輕微者延

誤工期，嚴重者造成費用上大損失。 

2. 防波堤工程施工計畫及施工管理 

如上述原因，防波堤工程施工事先必須作充分調查並作綿密周到的施工計

畫，工程中徹底執行施工管理，必要時得修正變更施工計畫。港灣工程整體

的施工計畫及施工管理述於第 1章港灣工程施工概說，本章針對防波堤工程

說明。 

1) 防波堤工程施工計畫重點: 

① 前置調查 

② 施工方法檢討 

③ 工程規劃及工期設計 

④ 海象預測及短程工程規劃 

⑤ 作業船及建設機具配船計畫 

⑥ 物料調配計畫 

⑦ 勞務調配計畫 

⑧ 暫設設備計畫 

2) 防波堤工程施工管理重點: 

① 工程管理 

② 品質管理 

③ 成本管理 

④ 安全管理 

⑤ 機械管理 

⑥ 物料管理 
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