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筒式防波堤施工流程

筒式防波堤施工流程如下

1) 準備工
   準備工是工程必要事先準備工程，例如工程用道路、給水設施、受配電設施、物料放置場、工務所等
   暫設工程，測量及船舶機具、勞力、物料等調度。
2) 海上地盤改良工
   底表層地盤條件不佳，必要進行海上地盤改良時，以換置工為主。
3) 筒工

筒工包含筒的準備、搬運、打設等。
4) 中填工
   筒內中填砂強化壁體。
5) 上部工

上部工指上部混凝土打設工程，含筒設置。
6) 附屬工

附屬工包含堤頭燈標、水電配管等，必要時配置繫留設備、照明設備等。
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